Zatacznik nr 5 do SWz
UMOWA

zawarta w dniu w , pomiedzy:

Instytutem Solidarnosci i Mestwa im. Witolda Pileckiego, 00-372 Warszawa, ul. Foksal 17, NIP:

zwanym dalej ,Zamawiajqcym”,

reprezentowanym Przez: .......eeeeeeeens

1. -
2. -
a:
(nr Rej. KRS __ ; NIP ___ ; Regon ; Kapitat zaktadowy: ; Kapitat wptacony
), zwang dalej ,Wykonawcg”, ktérego reprezentuja:
3. -
4. -

zwang dalej ,Wykonawcg”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie postepowania przetargowego przeprowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j.: Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129).
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Definicje

Strony ustalajq dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt wraz z wszelkimi dokumentami niezbednymi do
wykonania Robét, wraz z pozwoleniem na budowe,

2) Harmonogram - dostarczony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robdt.

3) Inwestycja - zaprojektowanie, przebudowa, i rozbudowa zabytkowego Domu Turka wraz z
budowg budynku biuorwego na potrzeby filii Instytutu Solidarnosci i Mestwa im. Witolda
Pileckiego w Augustowie z wymaganiami zawartymi w dostarczonej przez Zamawiajacego
Dokumentacji.

4) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w PFU, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych
wykonania majq zosta¢ zastosowane

5) Obiekt budowlany, Obiekt - zespo6t budynkdéw zabytkowego Domu Turka na potrzeby filii
Instytutu Solidarnosci i Mestwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie,

6) Oferta wykonawcy - oferta wybrana w trybie postepowania przetargowego opartego na
Ustawie.

7) OPZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy - opis przedmiotu zamodwienia stanowigcy
Zatgcznik nr 1 do Umowy

8) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca zlecit wykonanie czesci projektu lub Robét objetych
Umowa na zasadach okreslonych w Umowie. Zakres Robdt zleconych Podwykonawcy,
zgodnie ze ztozong Oferta Wykonawcy, stanowi Zatacznik nr 2 do Oferty Wykonawcy.

9) Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j.: Dz.U. z
2021 r. poz. 1129).

10)Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wykonywane w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy.

11)Swz - Specyfikacja Warunkow Zamowienia w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia opartego na Ustawie.

12)Teren budowy - przestrzen, w ktdérej prowadzone sg Roboty budowlane
w ramach realizacji Inwestycji wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

13)Umowa - niniejsza Umowa wraz z zalacznikami, regulujaca prawa
i obowigzki Stron, wynikajace z niej i zwigzane z jej realizacjq.

14)Zalacznik - kazdy dokument tak nazwany i wigczony do Umowy, stanowigcej jej integralng
czesc.



81. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy i rozbudowy zabytkowego Domu Turka oraz budowe biurowca na potrzeby filii
Instytutu Solidarnosci i Mestwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie

2. Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamodwienia - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatacznik nr 1.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonanych w dwdch Etapach, uwzgledniajacych podetapy:

1) ETAPI - opracowanie i uzgodnienie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego
w oparciu o0 OPZ i wytyczne Zamawiajgcego oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych w celu rozpoczecia robot budowlanych, w tym pozwolenia na budowe;

a) Podetap 1.1. - opracowanie projektu budowlanego;

b) Podetap 1.2. - opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i
uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

c) Podetap 1.3. - Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego oraz STWiOR.

2) ETAP II - wykonanie robot budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszacymi pracami,
petnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

a) Podetap 2.1. - przeprowadzenie prac towarzyszacych zwigzanych z doprowadzeniem
medioéw oraz przygotowaniem terenu do budowy Obiektu, a takze przeprowadzenie robét
ziemnych i prac budowalnych,

b) Podetap 2.2. - realizacja prac budowlanych wraz z instalacjami instalacji okreslonych w
projekcie technicznym, montaz wyposazenia oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji
dotyczacej Obiektu budowlanego wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu budowlanego

c) Podetap 2.3. - wykonanie zagospodarowania terenu, w tym prac zwigzanych z
wykonaniem uktadu drogowego oraz zagospodarowania zieleni.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu Inwestycji oraz zapewnia, ze posiada
odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu, ktory
pozwoli na zrealizowanie prac objetych Umowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, bhp, ppoz, zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, z materiatow odpowiadajacych wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska
i przepisami o odpadach.

8§2. Zobowiazania Wykonawcy
1. W celu realizacji Umowy, Wykonawca w ramach wykonania Etapu I jest zobowigzany do:
1) opracowania wielobranzowej Dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig przez osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone odrebnymi przepisami,
zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséow oraz



2)

3)

4)

5)

obowigzujacych norm i normatywdw, zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia i wytycznymi
Zamawiajacego, w sposdb kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé, przy czym
wykonawca zobowigzany jest do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej
wraz z projektem wnetrz w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robdt budowlanych, w
szczegoblnosci dotyczaca obiektéw bedacych pod ochrong Panstwowej Stuzby Ochrony
Zabytkow

zaktualizowania inwentaryzacji obiektu oraz inwentaryzacji terenéw zielonych przed
przystgpieniem do prac projektowych,

wykonania oraz uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dodatkowych (o ile okazg
sie konieczne) ekspertyz i opracowan, a takze uzgodnienia projektow wraz z ich aktualizacja,
warunkow technicznych przytaczenia Obiektu do infrastruktury zewnetrznej, jak réowniez
koniecznych uzgodnien z wiasciwymi organami, jednostkami zewnetrznymi oraz
Zamawiajacym, niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem materiatéw do projektowania oraz
uzgodnien,

uzyskania niezbednych zatwierdzen, uzgodnien, postanowien, opinii i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow niezbednych do realizacji oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe.

W celu realizacji Umowy, Wykonawca w ramach wykonania Etapu II jest zobowigzany do
wykonania wszelkich czynnosci niezbednych dla prawidtowego wykonania Obiektu budowlanego,
w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

przejecia Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
ustanowienia Kierownika budowy i kierownikéw robét budowlanych oraz zgtoszenie do PINB
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy stosownie do potrzeb. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i
zobowigzany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przylegtym do porzadku po
zakonczeniu robot,

obstugi geodezyjnej Inwestycji,

uzyskania we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z
wykonywanymi robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowe;

wykonania niezbednych ekspertyz i opracowan inzynierskich, ktérych koniecznos¢
przygotowania moze wystgpi¢ w trakcie budowy,;

przygotowania dokumentéw niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w
sprawie zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym przez organy
okreslone w art. 56 Prawa budowlanego tj. Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego;

sporzadzenia i przedstawienia do weryfikacji Zamawiajgcemu instrukcji, oznakowania i
procedur przeciwpozarowych (ppoz.) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) i innych
materiatdw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania Obiektu, w tym instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego Obiektu oraz instrukcji i procedur dotyczacych obstugi
zamontowanego w Obiekcie wyposazenia, sprzetu i urzadzen, jako elementu dokumentacji
powykonawczej;



10) sporzadzenia i przedstawienia Swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu (biurowca)
, jako elementu dokumentacji powykonawczej;

11) wykonania operatow geodezyjnych powykonawczych dla Inwestycji i uzbrojenia
zewnetrznego wraz z naniesieniem na mape zasadniczgy;

12) przygotowania i zgtoszenia do odbioru urzadzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek
zewnetrznych, w tym Urzedu Dozoru Technicznego;

13) wykonania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z organizacjg ruchu,
14) zatozenia oraz prowadzenia Dziennika budowy,

15) usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych,

16) wykonania robot w taki sposdéb, aby nie wystgpity zadne uszkodzenia istniejacych obiektdéw,
w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego
otoczeniu. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawy lub odtworzenia na wiasny koszt,

17) wykonania robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami prawa,
dokumentacja techniczng, opiniami i wuzgodnieniami dokumentacji projektowej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego,

18) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt projektéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania robot i uzgodnienia tych projektow z wtasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacje, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidtowg eksploatacje drdg
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg uzgodnionych projektow,
zainstalowania myjki do mycia kot pojazdow opuszczajacych teren budowy,

19) w przypadku koniecznosci zajecia innych terendéw niezbednych do prowadzenia robot -
uzyskania zgdd ich wiascicieli oraz pokrycia kosztéow zajecia tych terendéw oraz wykonania
dojazdéw i wymaganego zagospodarowania, a po zakonczeniu robdét Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ ewentualne szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci na wtasny koszt,

20) wykonania robdt z materiatow wiasnych, ktore powinny odpowiadac¢ jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) i odrebnymi
przepisami tj. z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz.U. z
2021 r. poz. 1213). Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najlepszej jakosci),
a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie pdzniej niz 12 miesiecy przed ich
wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urzadzen
Wykonawca przedtozy Zamawiajacego certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego
wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do wbudowania,
Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatdw i urzadzen zgodnie
z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze
zastosowane materiaty i urzadzenia sq ztej jakosci, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany,



21) zabezpieczenia Terenu budowy przez caty okres realizacji Robdt,

22) utrzymania porzadku na Terenie budowy, terenach do niego przylegtych oraz drogach
dojazdowych,

23) umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji
lokalnej terenu budowy,

24) dokonania rozruchu i wykonania pomiardw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienia dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki
wymag dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji,

25) wykonania w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierajacej dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1429),

26) zagospodarowania terenu, w tym wykonania ukfadu drogowego na dziatce oraz
zagospodarowania zieleni,

27) likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzadkowania Terenu budowy wraz
terenami przylegtymi, od daty koncowego bezusterkowego odbioru robdt,

28) podejmowania wszystkich innych dziatan i prac, ktdére dla realizacji Umowy okazg sie
niezbedne lub konieczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspdétpracy z Zamawiajacym w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w tym udostepniania wszelkich informacji oraz informowania
Zamawiajacego o postepie prowadzonych prac, a w szczegolnosci sktadania wyjasnien oraz
przedstawienia poszczegdlnych elementéw dokumentacji, na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§3. Obowiazki Zamawiajacego

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspdtpracy z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) Opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawce do akceptacji rozwigzan;
2) Udzielenia odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentdéw
przekazywanych przez Wykonawce, w tym wielobranzowego projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, dokumentacji
powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej,

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie posiadat zabezpieczone s$rodki finansowe na realizacje
zadania objetego niniejszg Umowa.



84. Termin wykonania Umowy. Harmonogram

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot zamdwienia przy zachowaniu nastepujacych
terminow:

1) ETAP I w ciqgu 3 miesiecy od daty podpisania Umowy, obejmujacy:

a) Opracowanie projektu budowlanego, zaakceptowanego przez Zamawiajacego, przy czym
przedtozenie projektu do akceptacji powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 1,5
miesigca od podpisania Umowy (etap 1.1.),

b) Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w terminie 1,5 miesigca
od dnia podpisania Umowy i uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego (etap 1.2.),

c) Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego oraz STWIOR (etap 1.3.),
2) ETAP II w terminie ....... miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia na budowe obejmujacy:

a) Wykonanie robét budowlanych oraz prac zagospodarowania terenu, w tym przebudowe
i rozbudowe istniejacego budynku, oraz budowa biurowca

b) Opracowanie zgodnej z wytycznymi Zamawiajqcego oraz przekazanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej,

c) Petnienie nadzoru autorskiego - caty okres trwania Etapu II.
d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Termin okreslony w ust 1 pkt 2 jest dotrzymany, jezeli w tym terminie nastgpi zgtoszenie
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust 4, a odbidr Etapu II zostanie
dokonany bez stwierdzenia wad i usterek lub na zasadach okreslonych w § 8 ust 13 pkt 2.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamodwienia w Etapie II bedzie podpisany przez
Zamawiajacego Protokot Przekazania Obiektu do Uzytkowania.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedstawi Harmonogram, w ktérym
uwzglednione powinny by¢ co najmniej nastepujace elementy:

1) przygotowanie nieruchomosci do rozpoczecia Inwestycji

2) przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu budowlanego;

3) ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe;

4) przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego wielobranzowego projektu wykonawczego;
5) przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego pozostatej dokumentacji technicznej;

6) termin rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych;

7) przejecie Terenu budowy;

8) wykonanie prac konstrukcyjnych;

9) wykonanie robdt zwigzanych z poszczegdélnymi rodzajami instalacji z podziatem na budynki;
10) odbidr stanu surowego zamknietego;

11) odbidér robdét wykonczeniowych;

12) zakonczenie robot budowlanych;

13) zakonczenie prac zagospodarowania terenu;
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§5.

14) zakonczenie Inwestycji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;
15) rozpoczecie dziatalnosci przez Zamawiajgcego w nowej siedzibie

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi
do Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego i przedtozy¢ zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiajagcemu na
zasadach okreslonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne nieuwzglednienie uwag Zamawiajgcego
lub w przypadku powtdérnego wniesienia uwag opdznienie w przedtozeniu zmodyfikowanego
Harmonogramu - uprawhia Zamawiajgacego do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu jednej z ww. okolicznosci.

Harmonogram bedzie podlegat aktualizacji co najmniej:

1) Wraz z przedtozeniem do akceptacji przez Zamawiajacego wielobranzowego projektu
budowlanego,

2) Wraz z przediozeniem do akceptacji Zamawiajacego wielobranzowego projektu
wykonawczego,

3) Woraz z przedtozeniem Raportu z postepu prac.

Zmiana Harmonogramu, ktdéra nie skutkuje zmiang termindéw okreslonych w ust. 1 i zmiang
wartosci Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie - w sposdb skuteczny - informowac¢ Zamawiajgcego oraz
Zamawiajacego o wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu terminéw w stosunku do
ustalonego Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za razace
opdznienie Strony uznajg przekroczenie o jeden miesigc termindw wynikajacych z aktualnego
Harmonogramu.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie informowac Inzyniera Kontraktu o terminach
pojedynczych dostaw materiatdéw lub innych elementéw wykorzystywanych do realizacji
Przedmiotu Umowy, ktorych warto$¢ wynosi wiecej niz 1% kwoty okreslonej w § 13 ust. 1.

Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakoniczenia etapu robét,

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
3) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

- Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy, o ktérym mowa w ust. 10 powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcdéw
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac lub
Robot w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie.

Realizacja umowy Etap I. Odbiory Etap I
Etap I Umowy realizowany bedzie w nastepujacych podetapach:

1) Opracowanie projektu budowlanego,
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2) Opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe oraz pozyskanie tej decyzji,
3) Opracowanie projektéw wykonawczych oraz STWOIR,

W terminie wskazanym w § 4 ust 1 pkt 1 lit a) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt
budowlany. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu projektu moze zgtosi¢ uwagi,
ktore Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Brak
zgtoszenia uwag oznacza akceptacje projektu. Strony sporzadzg Protokot odbioru potwierdzajacy
realizacje etapu 1.1. Wraz z protokotem Wykonawca przekazuje 1 egzemplarz projektu
budowlanego w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym.

W terminie wskazanym w § 4 ust 1 pkt 1 lit b) Wykonawca ztozy do wtasciwego organu
administracji kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowe (na bazie zaakceptowanego
projektu budowlanego), o czym obowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego.

O uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowaé
Zamawiajacego przekazujac mu kopie decyzji administracyjnej. Strony sporzadza protokét
odbioru etapu 1.2. po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kopii decyzji. Protokét stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu prawidiowo opisane oraz uporzgadkowane
wedtug branz projekty wykonawcze oraz STWOIR (dokumentacja wykonawcza), zgodnie z
harmonogramem przekazania dokumentacji wykonawczej. W terminie 4 tygodni od podpisania
Umowy Wykonawca przestawi harmonogram przekazania dokumentacji wykonawczej oraz
sposOb organizacji i opisu tej dokumentacji.

Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od otrzymania danej czesci dokumentacji wykonawczej
zgtosi¢ do niej uwagi. Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji wykonawczej jest
zobowigzany do:

1) ich uwzglednienia i dostarczenia Zamawiajgcemu zmodyfikowanej dokumentacji
wykonawczej w ciggu 7 dni, albo

2) w przypadku odmowy ich uwzglednienia, do przedstawienia szczegdtowego pisemnego
uzasadnienia tej odmowy. Oswiadczenie Zamawiajgcego o uznaniu tej odmowy za zasadng
lub nie ztozenie zadnego o$wiadczenia i niepodjecie w zwigzku z ta odmowg zadnych dalszych
czynnosci przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania odmowy (milczenie
Zamawiajacego) jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiajacego objetego tymi
uwagami zakresu dokumentacji wykonawczej.

Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do jej ponownego sprawdzenia — postanowienia ust. 6-7 stosuje sie odpowiednio.

Po dokonaniu odbioru dokumentacji powykonawczej Strony sporzadza Protokdt odbioru etapu
1.3. Protokot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Podpisanie przez Zamawiajacego Protokotu odbioru danego etapu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za prawidtowy dobdr i zastosowanie rozwigzan projektowych oraz
prawidtowos$¢ wykonania Robdt na podstawie Dokumentacji projektowej.

Przekazana i odebrana Dokumentacja projektowa moze ulega¢ zmianie ze wzgledu na
koniecznos¢ uwzglednienia uwag Zamawiajacego na etapie wykonawczym. Wszelkie zmiany bedg
uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.
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86. Realizacja Umowy Etap II

1.

Wszystkie Roboty wykonywane w ramach realizacji Umowy bedg prowadzone zgodnie z
dokumentami, warunkami, obowigzkami, wymaganiami i zasadami wskazanymi w Umowie.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy. Wskazanie dnia przekazania Terenu budowy jest uprawnieniem
Zamawiajacego; Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ gotowos¢ do przejecia Terenu

budowy w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

Po przejeciu Terenu budowy Wykonawca winien na swdj koszt w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

zabezpieczy¢ i oznakowaé Teren budowy oraz dbaé o stan techniczny i prawidiowosé
oznakowania przez czas wykonywania robot;

strzec mienia znajdujacego sie na przekazanym mu Terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska;

podja¢ niezbedne s$rodki stuzace zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

zapewnic ochrone Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony o0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego;

prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowania okolicznych obiektéw i Terendow
sgsiednich;

zachowad nalezytg staranno$¢ w czasie prowadzenia Robdot w sasiedztwie elementow juz
wykonanych i na biezgco zabezpiecza¢ wykonane Roboty w sposéb uniemozliwiajacy
zniszczenie ich efektéw. W razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajagcy moze sam
wykona¢ powyzsze na koszt Wykonawcy;

w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe, oraz zapewnié, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajacy Teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego Terenem;

ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich medidw (m.in. energia elektryczna,
woda, tacznosé), niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty zwigzane z
utrzymaniem drég dojazdowych do Terenu budowy w nalezytej czystosci, w tym odsniezania
drog, w zakresie niezbednym do prowadzenia robot budowlanych przez Wykonawce;

zapewni¢ dojazd i dojscie do Terenu budowy;

zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze budowy (w tym salki do odbywania cyklicznych spotkan
koordynacyjnych). W przypadku, gdyby z uwagi obiektywne okolicznosci, nie byto mozliwe
umiejscowienie zaplecza budowy na Terenie nieruchomosci, na ktorej prowadzona ma by¢
Inwestycja, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, we wilasnym zakresie, odpowiednie
zaplecze budowy. Wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Podczas realizacji
robét budowlanych na Terenie budowy zlokalizowane bedzie réwniez biuro inspektora
nadzoru. Koszty eksploatacji biura inspektora nadzoru ponosi inspektor nadzoru;

utrzymywac w nalezytym porzadku przekazany Teren budowy oraz Tereny przylegte, a po
zakonczeniu robét zlikwidowaé plac budowy, uporzadkowaé Teren budowy wraz z Terenem
przylegtym, a tam gdzie jest to wymagane przywrdéci¢ Teren do jego stanu pierwotnegdo i
przekaza¢ go Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania Protokotu koricowego;
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12) umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym
do kontroli Terenu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do Terenu budowy;

13) w razie potrzeby, opracowac projekt organizacji ruchu na niezbedny okres, w tym zakresie
rowniez uzyskac¢ niezbedne zgody na zajecie Terenu i pasa drogowego (koszty opracowania
projektu oraz pozyskania niezbednych zgdd ponosi Wykonawca);

14) przygotowacé zatozenia ksigzki Obiektu budowlanego oraz przekazaé wszelkie niezbedne
informacje oraz dokumenty, ktére musza by¢ uwzglednione w ksigzce Obiektu budowlanego;

15) uzyska¢ uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na umieszczanie swoich znakow
firmowych, reklam lub innych materiatéw identyfikujagcych Wykonawce, na Terenie budowy,
w szczegolnosci na ogrodzeniu;

16) wykonywac wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca od chwili przejecia Terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikte
na tym Terenie oraz Terenie przylegtym - sasiednim, w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u 0sdb trzecich.

Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature itp., konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy dostarczy Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania zapisbw w Dzienniku Budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy muszg zawiera¢ dane o warunkach atmosferycznych, prowadzonych
robotach, zgtoszenia do odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak i
ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie
wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik Budowy nalezy przechowywac¢ na budowie i okazywac
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz Inzynierowi Kontraktu na kazde zadanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci w
zakresie: dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy, dokumentacji powykonawczej, metryk
geodezyjnych, atestow i s$wiadectw dopuszczenia do stosowania materiatow, atestow
jakosciowych, wzordéw i probek, gwarancji wytworcow i instrukcji obstugi wraz instrukcja dozoru
oraz inne niezbedne dokumenty $wiadczace o prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy).

Kontrola Jakosci Etap I1

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robét stanowigcych Przedmiot
Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci.

W terminie 14 dni od odbioru etapu 1.2. Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie zawierat:

1) procedury obiegu informacji,

2) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
réznych porach roku,

3) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakosciag,
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4) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

5) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajag wymagania zarzadzania
jakoscia.

Inzynier kontraktu jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac¢ co
do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Inzyniera Kontraktu dla stosowanych
materiatdw budowlanych przed ich wbudowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w
terminach umozliwiajacych wykonanie robdét zgodnie z Harmonogramem ,wniosek o
zatwierdzenie materiatow”, okreslajac w nim rodzaj materiatu, producenta, kraj pochodzenia oraz
zataczajac niezbedne dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty katalogowe,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone karty upowazniajg
Wykonawce do wbudowania zatwierdzonych materiatow.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny w
szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslonej Umowg
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatdow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych
Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdbw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

W przypadku wbudowania Materiatdw, ktére nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w
przepisach prawa lub nie zostaly zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu, Inzynier moze
zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia Materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 8 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwoséci oddania do uzytkowania Przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inzyniera Kontaktu
w terminie przez niego wskazanym, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inzynier kontraktu ustali, ze jako$¢ Materiatdow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 8, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje zakwestionowane Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 8, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 23.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
niezaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu Materiatéw, ktore nie sg zgodne z ust. 8, Inzynier
Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inzyniera kontraktu lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatdbw oraz robot budowlanych powinny by¢é prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatdw i Robot oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inzynierowi Kontraktu wymagane prébki materiatdéw przed ich
wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robat.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce
badawczej.

Inzynier kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub Robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do
ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz Roboty nie s zgodne z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badZz Roboty sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.
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§8. Odbiory w Etapie II

1.

W Etapie II przewiduje sie odbiory Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe
oraz odbidr koncowy.

Zadna cze$¢ wykonanych Robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku
bez jej odbioru potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy i Protokotem odbioru. Inzynier
Kontraktu przystgpi do dokonania czynnosci odbiorowych Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od daty pisemnego zawiadomienia wpisem
do dziennika budowy o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tym fakcie, bedzie zobowigzany do odkrycia Robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdét do stanu pierwotnego bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Odbiory czesciowe - dokonywane na potrzeby wyptaty wynagrodzenia za wykonanie Etapu II -
odbywajq sie na nastepujacych zasadach:

1) zakres i warto$¢ robot przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z Harmonogramu;

2) Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesciowego wpisem do Dziennika
Budowy, o czym skutecznie poinformuje Inzyniera kontraktu tego samego dnia;

3) dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inzynierowi kontraktu niezbedne
dokumenty, a w szczegodlnosci:

a) Swiadectwa jakosci;

b) certyfikaty, Swiadectwa wykonanych proéb lub badan;

c) atesty dotyczace odbieranego elementu Robot;

d) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru czesciowego;

4) Inzynier dokona odbioru czesciowego niezwtocznie (w terminie jednak nie przekraczajacym
4 dni) poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisanie Protokotu czesciowego, w ktérym
okresli stan zaawansowania Robdt w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) ;

5) Zamawiajacy - na potrzeby wyptaty wynagrodzenia - ma prawo korygowac¢ wskaznik
procentowy stanu zaawansowania Robot, o ktérym mowa w punkcie poprzednim (4).
Skorygowany przez Zamawiajgcego wskaznik procentowy jest wigzacy dla Stron.

W celu przystapienia do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pisemnie Inzynierowi Kontraktu
zakonczenie wszelkich robdt budowlanych, montazowych, technologicznych jak roéwniez
zagospodarowania terenu, dotaczajac pisemne oswiadczenie Kierownika budowy informujace o
zakonczeniu robdt budowlanych potwierdzone wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy,
przedtozeniem dokumentéw odbiorowych (zgtoszenie gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy).

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
przystapi do czynnosci odbioru Obiektu.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnosc¢ i jako$¢ wykonanych Robdt,
zainstalowanych urzadzen oraz elementéw technologii.

Przed zgtoszeniem do odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inzynierowi Kontraktu dokumentacje odbiorowa sktadajaca sie z:

1) Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu,
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2) Dokumentacji powykonawczej,
3) Dokumentacji materiatowej.

Zamawiajacy dokona weryfikacji ztozonej dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 dni
roboczych od dnia przekazania. W tym tez terminie Zamawiajacy sporzadzi protokdt zdawczo -
odbiorczy dokumentacji odbiorowej lub zgtosi uwagi do przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji. Nie zlozenie uwag w terminie 7 dni roboczych jest rdéwnoznaczne z
zaakceptowaniem przedtozonej dokumentacji.

Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowigzany nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania uwag do:

1) ich uwzglednienia i dostarczenia Zamawiajagcemu zmodyfikowanej dokumentacji albo

2) w przypadku odmowy ich uwzglednienia do przedstawienia szczegotowego pisemnego
uzasadnienia tej odmowy. Oswiadczenie Zamawiajacego o uznaniu tej odmowy za zasadng
lub nie ztozenie zadnego o$wiadczenia i niepodjecie w zwigzku z tg odmowag zadnych dalszych
czynnosci przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania przedmiotowej odmowy (milczenie
Zamawiajacego) jest rownoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiajacego objetego tymi
uwagami zakresu dokumentacji.

Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do jej ponownego sprawdzenia — postanowienia ust. 7-9 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajacy
zastrzega, ze weryfikacja dokumentacji odbiorowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opracowanie przedmiotu Umowy w sposdb zgodny z Umowa oraz obowigzujacymi przepisami,
w szczegdlnosci z odpowiedzialnoséci za wady wykryte pozniej w trakcie uzytkowania obiektu
placéwki.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgtoszenia
swoich uwag i wnioskdéw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie
czynnosci odbioru.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmowic odbioru Obiektu, wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokonac¢ warunkowego odbioru Obiektu, wyznaczajac termin usuniecia
wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. W ciggu 30 dni
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w
catosci lub w czesci dotyczacej wadliwie zrealizowanej czesci Umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sqdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbiér Etapu II zostanie potwierdzony pisemnym Protokotem Przekazania Obiektu do
Uzytkowania.
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89. Osoby uczestniczace w realizacji Umowy

1.

Wykonawca zapewnia Zespo6t projektowy, ktory skieruje do wykonania Dokumentacji
projektowej:

1) Kierownik zespotu projektowego: .......cccccceeeveennns 5 NP UPrawnien: .......coeeeeeeaes ,

2) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanegj: ................. ; Nruprawnien:.......c........
3) Projektant w specjalnosci sanitarnej:........ccccovveirirines ;. NFUprawnien: ...

4) Projektant w specjalnosci elektrycznej: .....cccceeevevvennnnen. ; NF UPrawnien:......ccoeeveeveenene.

5) Projektant w specjalnosci instalacji teletechnicznych, p.poz i pozostatych niskoprgdowych; nr

Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia kierownikéw robot i prac w osobach:

1) Kierownik budowy - .........c......... - nr uprawnien:
2) Kierownik robdt sanitarnych - .........cccccoveee. - NP UPFrawnien: .....cceeveeveveens
3) Kierownik robdt elektrycznych - ......ccccovvevvenenene. - NF UPrawnien: ....cceeeveveeeeeeeceeeene,

4) Kierownik robot w zakresie instalacji teletechnicznych, p.poz i pozostatych niskoprgdowych;

Kierownik budowy petni obowigzki okreslone w Prawie budowlanym i innych przepisach.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 stanowig kluczowy zespdt oséb dedykowany do realizacji
Przedmiotu Umowy.

Przez caty okres trwania Umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi
osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Umowy. Wszelkie zmiany w skfadzie osobowym
zespotu dedykowanego przez Wykonawce do realizacji Umowy w stosunku do sktadu wskazanego
w ofercie sg mozliwe jedynie za pisemna zgodaq Zamawiajacego wytacznie w przypadku zdarzen
losowych, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidziec¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci
(np. diugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolno$¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana do
zespotu dedykowanego przez Wykonawce do realizacji Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone
w SWZ w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu oséb skierowanych
przez wykonawce do realizacji zamdwienia zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie
potencjatu os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia, a takze legitymowac
sie, co najmniej, takim samym doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz
doswiadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.

W celu dokonania zmiany osoby wchodzacej w sktad zespotu, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajac uzasadnienie,
najpozniej na 7 dni przed planowang zmiana.

Brak pisemnej zgody powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany.

Jezeli w toku wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze jako$¢ pracy dowolnego
cztonka zespotu Wykonawcy jest niewystarczajgca, Zamawiajacy ma prawo zwrdéci¢ sie do
Wykonawcy na pi$mie z uwagami dotyczacymi takiego cztonka. Dwukrotne zgtoszenie uwag wraz
z uzasadnieniem uprawnia Zamawiajacego do zadania odsuniecia takiej osoby od wykonania
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca podczas realizacji

17



10.

11.

12.

13.

14.

zamowienia zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci opisane w
ust.14, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoséci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci.
Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) Poswiadczong za zgodnos¢ kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika
4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
tym dane osobowe, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgacego bedzie uprawniato Zamawiajacego do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 11) Umowy.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcéw oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia to: wykonywanie robot budowlanych oraz innych prac
fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym
zwigzanych z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy
fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci administracyjno-biurowych).

8§10. Podwykonawcy

1.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolno$é prawng,
ktére posiadajq odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponujg osobami posiadajacymi
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i =zaniedbania
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo zgodnie z zatacznikiem nr 2.1. lub 2.2 do Umowy, ktéra zamierza zawrze¢, a
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym
przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robét.

Wraz z projektem umowy Wykonawca dokonuje przyporzadkowania zakresu prac i odpowiedniej
czesci wynagrodzenia podwykonawcy do odpowiednich pozycji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 3, nie zgtosi do niej w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na
ktory Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa podwykonawcza musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
14 dni od dnia jej przedstawienia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wyfaczenie, o ktdérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w § 14 ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo powinna opréocz minimalnych wymagan okreslonych w zataczniku nr
2.1i 2.2 do Umowy powinna stanowi¢, w szczegolnosci, ze:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej i OPZ,
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4) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 3 - 14, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 - 15, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na Teren budowy,
w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Inzynierowi
Kontraktu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na Teren budowy i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar
umownych. Wykonawca winien rowniez poinformowacé kazdorazowo Inzyniera Kontraktu o
zakonczeniu wykonywania zakresu robét okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierownictwem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetnienia warunkdw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie
czesci zamoéwienia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym
mowa w 125 ust 1 ustawy Pzp (JEDZ), lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, okreslone w SWZ.

Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.
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811. Inzynier Kontraktu

1.

Zamawiajacy powofat Inzyniera Kontraktu w celu powierzenia mu realizacji okreslonych
uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie Umowy, w szczegdlnosci w zakresie
nadzoru nad realizacjg Robdét objetych Umowa.

Do uprawnien i obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

1) petnienie w stosunku do Robdt wykonywanych przez Wykonawce funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego;

2) dokonywanie czynnosci odbioru Robdt lub ich poszczegdlnych czesci;

3) nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
4) wydawanie polecen Wykonawcy w zakresie nalezytej realizacji Umowy;

5) wykonywanie uprawnien kontrolnych w zakresie realizacji Umowy;

6) rozliczenie finansowe Roboét realizowanych w zakresie Umowy;

7) ocena stanu faktycznego oraz wydanie rekomendacji w zakresie rozstrzygania sporéw i
roszczen zaistniatych w czasie realizacji Umowy.

Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca bedzie bez zbednej zwioki udzielat Inzynierowi
Kontraktu wszelkich niezbednych wyjasnien i przekazywat mu wyczerpujace informacje
dotyczace realizacji Umowy.

Zamawiajacy przed rozpoczeciem Robdt wskaze pisemnie osoby wchodzace w sktad personelu
Inzyniera Kontraktu uprawnione i odpowiedzialne za kontakty z Wykonawca.

Niezaleznie od czynnosci podejmowanych w toku realizacji Umowy przez Inzyniera Kontraktu lub
Projektanta, zadne z tych dziatan nie moze pociggac za sobaq:

1) zmiany Umowy;
2) zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

3) zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku, zobowigzania lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy;

4) ztozenia samodzielnego o$wiadczenia co do jakosci i odbioru czesci lub catosci Robdt, ktére
na podstawie Umowy bedzie bezposrednio podstawg ptatnosci dla Wykonawcy;

5) zmian w OPZ bez zgody zamawiajqcego.

812. Spotkania koordynacyjne

1.

W trakcie realizacji Umowy odbywac sie beda spotkania koordynacyjne, w ktérych obowigzani sg
uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy odpowiednio do Etapu oraz zakresu rzeczowego,
ktérego dotyczy spotkanie.

Spotkania koordynacyjne odbywac sie bedq nie rzadziej niz raz w tygodniu w terminie
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze zwofa¢ dodatkowe spotkanie
koordynacyjne, przy czym zawiadomienie o spotkaniu bedzie przekazane nie pdzniej niz na 1
dzien przed spotkaniem.

Za zgoda Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu dopuszcza sie udziat przedstawicieli
Wykonawcy zdalnie.
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8§13. Wynagrodzenie

1.

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu Umowy w
kwocie ......ccceeeen. zt brutto, w tym ........... netto + 23% VAT

Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I wynosi 1 % wartosci okre$lonej w wust. 1
| O netto.

Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II wynosi 99 % wartosci okreslonej w ust. 1,
o PR zt netto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe i obejmuje petne
wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie prac objetych niniejszg Umowag,
zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy.

W kwocie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1 ujete jest wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich majatkowych na zasadach okreslonych w § 16.

§14. Ptatnosci

1.

3.

Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I zostanie wyptacone:

1) W wysokosci 50% kwoty okreslonej w § 13 ust. 2 po podpisaniu Protokotu odbioru etapu 1.1.
i etapu 1.2., o ktéorym mowa w § 5 ust. 5

2) W wysokosci 50% kwoty okreslonej w § 13 ust. 2 po podpisaniu Protokotu odbioru etapu
1.3., o ktéorym mowa w § 5 ust. 9.

Rozliczenia za realizacje Etapu II Umowy bedg nastepowaty fakturami czesciowymi i fakturg
koncowa. Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy w nastepujacy sposoéb:

1) pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona po uptywie pierwszego kwartatu po przejeciu
Terenu budowy i rozpoczeciu Robét, a kwota na jakg zostanie wystawiona bedzie stanowita
iloczyn wskaznika procentowego, o ktérym mowa w ust. 4 przez warto$¢ wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3;

2) pozostate faktury czeSciowe bedq wystawiane nie czesciej niz raz na kwartat, z zastrzezeniem
pkt 3, a wartosci w nich ujete beda stanowity iloczyn wskaznika procentowego, o ktérym
mowa w ust. 4, przez warto$¢, o ktérej mowa w § 13 ust. 3, pomniejszone o wartosci juz
wyptacone;

3) na wniosek Zamawiajacego dopuszczalne jest wystawienie faktury czesciowej czesciej niz
raz na kwartat, przy zachowaniu sposobu obliczania wartosci w nich ujetych okreslonego w
pkt 2;

4) faktura koncowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i podpisaniu Protokotu Przekazania Obiektu do Uzytkowania, a jej wysokos¢
bedzie odpowiadata réznicy wartosci okreslonej w ust. 1 i sumy wartosci juz wyptaconych.

taczna wartos$¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy w ramach faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci, o ktorej mowa w § 13 ust 3. W przypadku przekroczenia tego limitu
Zamawiajacy zwrdci fakture.

Stan zaawansowania robdét w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) bedzie kazdorazowo
okreslony przez Inzyniera kontraktu w Protokotach czeséciowych, z zastrzezeniem §8 ust. 3 pkt
5).
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10.

11.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie podpisany
przez Strony oraz Inzyniera Kontraktu Protokdt Przekazania Obiektu do uzytkowania. Wartosé
ostatniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ptatnej na podstawie faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 3.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni
od daty zilozenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i prawidtowymi
dokumentami rozliczeniowymi. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu
wszystkich dowodow zaptaty, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o odpowiednig ilo$¢ dni tego
opdznienia.

W przypadku wykonania robdét budowlanych przez podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcdéw Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu, w terminie 15 dni
od przedtozenia Zamawiajacemu faktury, dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktérych wierzytelnosci sa czesciq sktadowa wystawionej przez
Wykonawce faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaptaty,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystugujg. Nieprzedtozenie dowoddw zaptaty w terminie 30 dni od dnia przeditozenia
Zamawiajacemu faktury bedzie traktowane jako brak zaptaty.

Dowodem zaptaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wraz z oryginatem o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do
o$wiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ protokdt odbioru prac wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, zawierajacy zakres oraz warto$¢ wykonanych
robodt, dostaw i ustug bedacych czescig sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy potraci z wystawionej przez
Wykonawce faktury czes$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci robot, dostaw i ustug
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ktérych wierzytelnosci sg
czescig sktadowg wystawionej przesz Wykonawce faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za date zapfaty przyjmuje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

1) Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

2) Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy na osoby trzecie.

8§15. Kary umowne i odszkodowanie uzupeiniajace

1.

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu etapu 1.1, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwitoke w ztozeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust 2, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w zgtoszeniu Obiektu do odbioru, o ktérym mowa w §8 ust 4 w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 3 za kazdy dzien zwioki
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4) za nieusuniecie wad, usterek lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 3, za
kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek do
dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez Zamawiajacego,

5) za odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci bedacej nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw o charakterze niepienieznym, w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1;

6) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien liczac od uptywu terminu zaptaty
okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

7) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 10 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde
zdarzenie;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10 000 zt za kazdy przypadek;

11) za nieprzedstawienie dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 11 w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien niedochowania terminu;

taczna wysoko$é kar umownych ze wszystkich tytutdw nie przekroczy 25% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 13 ust 1.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalania Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robodt i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego potrgcen kar umownych z
naleznosci wynikajacej z faktury.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé kar
umownych na zasadach ogdlnych.

§16. Prawa autorskie

1.

Wykonawca oswiadcza, iz bedq mu przystugiwa¢ majatkowe prawa autorskie do catej
dokumentacji, w tym w szczegoélnosci Dokumentacji projektowej oraz dokumentacji
powykonawczej, ktérg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w toku realizacji Umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, bedacej
przedmiotem niniejszego Umowy, do nieograniczonego w czasie, ilosci, ani terytorialnie
korzystania z tej dokumentacji oraz zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie autorskich praw
zaleznych, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust.2 niniejszej Umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji na
wszystkich istniejacych w dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowanie
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na wszelkie dostepne nosniki danych, w tym papier, pamie¢ komputera, CD, DVD, pendrive,
zapisu magnetycznego oraz technikg elektroniczng,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji tj. udostepnianie
dokumentacji lub jej dowolnej czesci w dowolnej formie innym podmiotom, jako podstawe
do wykonania innych opracowan lub dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

3) przechowywanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamieci komputera wraz z prawem do
dokonywania modyfikacji,

4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiajacego lub serwerze, celem
umozliwienia pobrania tej dokumentacji, wynikajgce z obowigzku ich zamieszczania,
dziatajac na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych,

5) wystawienie, publikowanie i udostepnianie w kazdy inny sposoéb z uzyciem dowolnej techniki,

6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przerobek,
zmian formatu, skrétow i opracowan dokumentacji, zmiany rozwigzan projektowych,
zastosowanych materiatdow, ograniczenia wydatkdéw, zmiany obowigzujgacych przepiséw, w
tym zmian ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym w szczegdélnosci zmiany
rozmieszczenia opracowan w postaci przerdbek i/lub fragmentyzacji nawet woéwczas, gdy
efektem tych dziatan miataby bys$ zmiana indywidualnego charakteru cato$ci dokumentacji,

7) wypozyczania egzemplarzy dokumentacji w catosci lub w czesci,

8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamowienia w sposéb inny niz wymienione w pkt
1 do 6 - publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie
w celach reklamowych, a takze publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy mdgt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybrany,

9) wykonania Obiektu na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz osob
trzecich w zakresie i celu wskazanym w ust.2 i ust.3.

Strony uzgadniajq, iz wraz z uiszczeniem wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust 1 pkt 1 lub 2,
Zamawiajacy nabywa catos¢ autorskich praw majatkowych do Dokumentacji projektowej wraz z
prawem do wykonywania praw zaleznych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji
facznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem Dokumentacji projektowej oraz cato$c
autorskich praw majatkowych do pozostatej dokumentacji powstatej w toku wykonywania
Umowy wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach
eksploatacji fgcznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem tej. dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci
wszystkich egzemplarzy dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu przekazane.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonujac przedmiot zamdwienia bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. : Dz.U. z 2021 r.
poz. 1062) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w
stanie wolnym od obcigzenn prawami tych osdb. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek
osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z tytutu majatkowych
praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw i szkdd
(majatkowych i niemajatkowych) poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z wystgpieniem
takich roszczen.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkoda dla
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interesdow Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji.

8§17. Ubezpieczenie i dzialalnos¢ odszkodowawcza

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajacej Wykonawce
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe tych
szkdd wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajacemu, powstate w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, z limitem odpowiedzialno$ci nie mniejszym niz wartos¢ niniejszej
Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania
umowy do zakonczenia wykonywania Etapu II.

Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikdw Wykonawcy i 0sob
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkdéd powstatych w wyniku btedéw dokumentacji projektowej i
powykonawczej;

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji projektowej i powykonawczej;

5) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢é Zamawiajacego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogaq zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz pracg maszyn i
urzadzen budowlanych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia (polise OC lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia) najpozniej w terminie 3 dni od dnia
zawarcia Umowy, w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce wraz z dowodem jej optacenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajacy
moze: nieprzekaza¢ Wykonawcy Terenu budowy, a takze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikle z zaniechania optacania sktadek w okresie
realizacji Umowy.

W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
niezwiocznie Zamawiajgcemu jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia
obowigzywania poprzedniej umowy, kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia.
W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem robdét budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.
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7.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w
wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtacznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w
przypadkach okreslonych w ust. 6, Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od
Zamawiajacego niezwtocznie zwrdci je Zamawiajacemu.

§18. Waloryzacja

1.

Wynagrodzenie umowne za wykonane $wiadczenie umowne moze zostaé zmienione
(zwaloryzowane) o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, przy
czym w okresie pierwszych 12 miesiecy (pierwszych czterech kwartatéw) liczac od dnia
podpisania Umowy warto$¢ wynagrodzenia za wykonane w tym okresie $wiadczenia nie podlega
waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastapi, jezeli:

1) w piatym kwartale realizacji Umowy ogtoszona zmiana cen produkcji budowlano montazowej
(wskaznik) w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej wyniesie wiecej niz 0,6% w stosunku do kwartatu
poprzedzajacego; albo

2) nie nastgpita zmiana opisana w punkcie 1 oraz liczac od pigtego kwartatu - jezeli w
nastepujacych po sobie kolejnych kwartatach suma zmian cen produkcji budowlano-
montazowej wyniesie wiecej niz 0,6%

W przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajagcych do waloryzacji Wykonawca przygotuje
dokumenty niezbedne do dokonania ptatnosci w sposdb okreslony w § 14, a nastepnie obliczone
wynagrodzenie zmieni z zastosowaniem wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej:

1) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 1 oraz waloryzacji w pigtym
kwartale realizacji umowy zastosowana zostanie zmiana o wskaznik ogtoszony w pigtym
kwartale;

2) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 1 oraz gdy waloryzacja nastepuje
w szostym lub kolejnych kwartatach dla obliczenia zwaloryzowanej wartosci wynagrodzenia
miesiecznego zastosowane zostang wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
ogtoszone dla pigtego i kolejnych kwartatéw realizacji Umowy.
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3) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 2 zastosowane zostang wskazniki
ogtoszone dla pigtego oraz kolejnych kwartatéw.

4, Pierwszym miesigcem, za ktory przystuguje waloryzacja jest pierwszy miesigc kwartatu, w
ktorym ogtoszono Komunikat Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, wskazujacy na
spetnienie okolicznosci wskazanych w ust. 2 tj:

a) w wypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1 - pierwszy miesigc piatego kwartatu

b) w wypadku okreslonym w ust. 2 pkt 2 - pierwszy miesigc kwartatu, w ktéorym suma
zmian przekroczy wymagany poziom.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

6. Niezaleznie od waloryzacji okreslonej w ust 1-5 wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato
korekcie wedtug nastepujacych zasad:

1) w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego nastgpi zmiana ceny Umowy w
stopniu odpowiadajacym zmianie stawki odpowiednio podatku VAT lub podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych;

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu

catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgacg z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1) -
4) powyzej, jezeli zmiany te maja wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek, w ktorym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa
w pkt 1) - 4) ma wptyw na koszty wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci wykaze wartos¢
wzrostu kosztu wykonania zaméwienia, przedstawiajac jego kalkulacje wraz oswiadczeniem o
liczbie pracownikow realizujacych zamdwienie oraz w zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze
czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek
i kalkulacja nie beda uzasadniaty korekty wynagrodzenia, Zamawiajacy na takg zmianeg nie wyrazi
zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejsScia w zycie zmian
przepiséw, o ktéorych mowa odpowiednio w pkt 1) - 4) powyzej.

8§19. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej
w nastepujacych przypadkach:

1) zgtoszenia wniosku o upadto$¢, otwarcia likwidacji, wyrejestrowania z wtasciwego rejestru
przedsiebiorcéw, zawieszenia dziatalnosci lub wydania przez komornika nakazu zajecia
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sktadnikéw majatku Wykonawcy,

2) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania
przedmiotu Umowy lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, pomimo
wezwania Zamawiajgacego ztozonego na pismie,

3) opodznienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobnym, aby je wykonat w terminie okreslonym w § 4 Umowy, w tym w
szczegdblnosci w przypadku, gdy opdznienie w realizacji Robdot wynosi wiecej niz 30 dni w
stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu,

4) jezeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie sie niemozliwe wskutek okolicznosci, za ktoére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

5) powaznego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i nalezytego wykonania umowy.

6) innych okolicznosciach wskazanych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2-5 Zamawiajacy przed odstgpieniem od Umowy wezwie
Wykonawce do usuniecia naruszen i wyznaczy w tym celu termin nie krétszy niz 14 dni. Po
bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ przez przekazanie
pisemnego o$wiadczenia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oéwiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Odstgpienie wywiera skutek na przyszto$¢, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. W
przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdore Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowq, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz
zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robdét przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 5 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robdét przerwanych
i zabezpieczajacych zorganizowad usuniecie wtasnego zaplecza, sprzetu i robdt tymczasowych na
swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie przejmie Teren budowy od Wykonawcy.
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9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

§20. Rekojmia i gwarancja

1.

Okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ....... od daty Odbioru Robét. Gwarancja
na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krdtsza niz 24 miesiace.

Wykonawca przedstawi sposdb organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych urzadzen
zapewniajacy reakcje w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania informacji
0 awarii.

Strony rozszerzajq uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy na
okres rowny okresowi gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpocznie
bieg w tej samej chwili, co gwarancja jakosci. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przystugujg
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci. Wykonawca zapewnia w
okresie gwarancyjnym obstuge serwisowq oraz dostawe oryginalnych czesci zamiennych, przy
czym Zamawiajacy, ani w okresie gwarancyjnym, ani tez po jego uptywie, nie ma obowigzku
zakupu czesci zamiennych od Wykonawcy, ani tez zlecania mu wykonania ustug serwisowych.

W okresie gwarancji i/lub rekojmi za wady Wykonawca zapewni niezwtoczne przystapienie do
usuniecia wad Przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia go przez
Zamawiajacego o wadzie. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ zgtoszone wady w ciggu 10 dni od
otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub nie usunie
wad w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo usung¢ te wady we wilasnym
zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdowego w tym zakresie (wykonanie zastepcze). Jezeli Wykonawca
nie przystapi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3 Zamawiajacy
ma rowniez prawo do naliczenia kar umownych.

Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania dat i godzin przystgpienia do usuwania wad
oraz dat i godzin usuniecia wad poprzez sporzadzenie protokotdw przystgpienia do usuwania wad
oraz protokotéw wsuniecia wad, podlegajacych podpisaniu przez przedstawicieli Stron, ktérych
brak skutkowac bedzie przyjeciem domniemania, ze Wykonawca przystgpit do usuwania wady
lub usunagt wade w czasie wynikajagcym z twierdzen Zamawiajacego. Powyzsze protokoty
usuniecia wad okresla¢ bedg czynnosci wykonane przez Wykonawce w ramach obowigzkéw z
tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci oraz czynnosci wykonane poza tymi obowigzkami,
a takze zawiera¢ bedg wykaz wykorzystanych (zamontowanych) przez Wykonawce czesci
zamiennych, podzespotéw i materiatdw eksploatacyjnych w ramach obowigzkéw z tytutu
gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady oraz poza tymi obowigzkami.

Uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce moga by¢ przez
Zamawiajacego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania sie jakimikolwiek innymi
dokumentami gwarancji.

Skorzystanie przez Zamawiajagcego w okresie gwarancji jakosci/lub rekojmi za wady z ustug
serwisowych innego podmiotu niz Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiajacego
usuniecia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niz Wykonawca nie ma zadnego wptywu
na uprawnienia Zamawiajacego i obowigzki Wykonawcy z tytutu udzielonej przez niego gwarancji
jakosci oraz z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

W przypadku istotnej naprawy Przedmiotu Umowy okres obowigzywania gwarancji jakosci
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10.

11.

biegnie na nowo od dnia dokonania przez Wykonawce skutecznej naprawy Przedmiotu Umowy,
natomiast w przypadku wymiany badZz istotnej naprawy elementéw Przedmiotu Umowy
(materiatdow, urzadzen, osprzetu i instalacji) termin gwarancji jakosci w odniesieniu do tych
elementdéw biegnie na nowo:

1) od dnia dokonania skutecznej naprawy wadliwego elementu lub od dnia wymiany wadliwego
elementu na nowy wolny od wad — w przypadka dokonania naprawy lub wymiany w siedzibie
Zamawiajacego;

2) od dnia zwrotu naprawionego lub wymienionego na nowy wolny od wad elementu - jezeli
naprawa lub wymiana byta wykonywana poza siedzibg Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, ze w ciggu ostatnich 60 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci,
okreslonego w ust. 1, zostanie dokonany przez osoby powotane przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy przeglad Przedmiotu Umowy, tzw. przeglad gwarancyjny, wymagajacy
potwierdzenia w formie pisemnego protokotu przegladu gwarancyjnego. Przeglad gwarancyjny
bedzie miat na celu stwierdzenie, ze Przedmiot Umowy wykonany na podstawie niniejszej Umowy
nie ma wad. W protokole przegladu gwarancyjnego winny zosta¢ wpisane wszystkie wady
stwierdzone podczas tego przegladu, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usunaé¢ w terminie
7 dni od daty dokonania przegladu.

Obowigzki Wykonawcy okreslone w niniejszym paragrafie sg niezalezne od obowigzku
dostarczenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentédw gwarancji na urzadzenia i instalacje,
wystawionych przez producenta urzadzen i instalacji, umozliwiajacych Zamawiajagcemu
kierowanie roszczen z gwarancji takze bezposrednio wobec producenta. W celu usuniecia
wszelkich ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku gdy dokumenty
gwarancji producenta urzadzen i instalacji beda zawiera¢ w swej tresci jakiekolwiek
postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego (w szczegdlnosci ograniczajace jego uprawnienia
z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady w stosunku do uprawnien wynikajacych z Umowy)
postanowienia te nie bedg wywolywa¢ zadnych skutkédw prawnych w stosunku do
Zamawiajgcego.

§21. Zmiana Umowy

1.

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien Umowy w nastepujacych przypadkach i na
warunkach okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Umowy (w tym zaréwno termindw wykonania Etapu I, jak i Etapu
II) - jesli koniecznosc ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania Umowy (np. sita wyzsza), w szczegdlnosci: udokumentowanych w
Dzienniku Budowy i uniemozliwiajacych kontynuowanie robét zgodnie ze sztuka budowlang
dziatan sit natury, ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca
nie mégt w racjonalny sposob poczynic¢ zabezpieczenia, a takze opdznien w uzyskaniu decyzji
z wtasciwych organdw;

2) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia opo6znienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji panstwowej,
nie bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia opéznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

zmiana terminu realizacji Umowy, jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia szkdod oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi Robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na Terenie
budowy;

zmiana terminu przekazania Terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie
Zamawiajacego,;

mozliwo$¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy ze wzgleddw technicznych lub finansowych, w szczegdlnosci w sytuacji
pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

zmiana zakresu rzeczowego Inwestycji wynikajaca z okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢, niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje Umowy;

b) w przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 7 lub 8, w przypadku gdy
okolicznosci te wptywajg na wysokos¢ kosztéw ponoszonych przez Wykonawce; Wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy mozliwy jest jedynie o wysoko$¢ uzasadnionych i
udokumentowanych kosztow niezbednych do prawidtowego wykonania Obiektu;

10) zmniejszenia zakresu robdot budowlanych w przypadku wystgpienia okolicznosci

powodujacych, ze:

a) wykonanie czesci zakresu robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy lub

b) wykonanie czesci zakresu robot nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego i Wykonawcy,

- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tych
przypadkach warto$¢ Robdt zmniejszajagca wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
okreslona na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ustalenia zakresu
wykonanych prac.

Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony Protokotu koniecznosci okreslajagcego przyczyny zmiany oraz
potwierdzajgcego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznosci wymienionych w
ust. 1. Protokédt koniecznosci bedzie zatacznikiem do aneksu.

Zmiany umowy moggq by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w
art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

32



5.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 455 ustawy Pzp podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg postanowienia
umowne w pierwotnym brzmieniu.

§22. Poufnos$¢ informacji i konflikt intereséw

1.

10.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania, w tym do nieudostepniania podmiotom trzecim,
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy wszelkich informacji
prawnie chronionych oraz tych, ktérych utrata/udostepnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim
mogtoby spowodowac szkode materialng lub niematerialng dla Zamawiajacego.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1 nie odnosi sie do informacji,
ktore sq publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania poufnosci oraz informacji
ujawnionych za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego, a takze do informacji, ktorych
koniecznos$¢ ujawnienia wynika z przepiséw prawa (np. obowigzkéw informacyjnych cigzacych na
spotkach publicznych notowanych na GPW).

Wykonawca moze, na zadanie wtasciwego sadu, organu administracyjnego lub innego podmiotu
uprawionego na podstawie przepiséw ustawy, udostepni¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 1,
w zakresie wskazanym w takim zadaniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu z takim zgdaniem przez okreslony podmiot.

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
Zamawiajacemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o ktérych mowa w ust. 1, uzyskanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy.

Jesli czynnosci Wykonawcy wykonywane w ramach Umowy beda dotyczyty danych osobowych,
Wykonawca zobowigzuje sie przy realizowaniu Przedmiotu Umowy przestrzega¢ przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Okreslone w niniejszym paragrafie zobowigzanie do zachowania poufnosci trwa takze po ustaniu
stosunku umownego.

W przypadku wystgpienia konfliktu interesow w trakcie realizacji Umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Konflikt
interesow w rozumieniu Umowy to sytuacja, w ktérej, ze wzgledu na powstanie w trakcie
realizacji niniejszej Umowy zwigzku o jakimkolwiek charakterze i zrédle, pomiedzy Wykonawca
a jakimkolwiek innym podmiotem, niemozliwa jest realizacja Umowy przez Wykonawce w sposdb
rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniajacy nalezyte zabezpieczenie interesu
Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce o
dalszym toku postepowania.

Wykonawca przedstawia wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 8 w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wezwania Zamawiajacego do zfozenia wyjasnien.

Jezeli konflikt intereséw nie moze by¢ rozwigzany w inny sposob, a dalsze kontynuowanie
realizacji Umowy grozi szkoda Zamawiajgcemu, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy. Postanowienia § 19 ust 3 - 9 stosuje sie.
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8§ 23. Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec
Wykonawcy/os6b podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i os6b trzecich

1.

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje Pana/Pania, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Administratorem Danych Osobowych jest .......ccccooceeiiiiiiiiiecnnne ;

w strukturze Zamawiajacego funkcjonuje adres e-mail: .....cccooviciiieiiiieinnen. , udostepniony
osobom, ktorych dane osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajacego;

dane osobowe beda przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

d) w zakresie: dane zwykie - imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, o$wiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim
zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiajgcego wskazuje sie
koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej wlasciwg realizacje zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami;

dane osobowe mogq by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegblnosci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych umoéw;

dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisdw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkodw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotycza i skuteczne sSrodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostang woéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem
e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktéorym Zamawiajacy bedzie realizowat cele wynikajace z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowag
lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;

34



8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspdétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajacy nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajacego
obowigzek informacyjny wobec 0sdb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesénie tym osobom Wykonawce jako
zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow, o
ktorych mowa w ust. 2 i 3.

8§24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Wykonawca wnosi na dzied podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote: ................... zt
(stownie @ ..oiviviiiiiinnn. ) oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione w pienigdzu, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji
bankowej lub w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Przekazania
Obiektu do Uzytkowania,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrécone wraz z
naleznymi odsetkami bankowymi.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym
Zamawiajacy ma prawo do zastepczego wykonania robdt zwigzanych z usunieciem tych wad i
usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu i optacenia
tych robdt z zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
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zostanie zwrdécone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

6. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze z zabezpieczenia mogq by¢ pokryte kary
umowne.

§25. Osoby do kontaktu

1. Ze strony Zamawiajacego osobami uprawnionymi do kontaktu w zwigzku z realizacjg Umowy sq:

2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktu w zwigzku z realizacjg Umowy sa:
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:

3. Zmiana os6b wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.

§26. Zasady korespondencji

1. Wszystkie zawiadomienia, ktore s wymagane lub dozwolone niniejszg Umowg bedg uwazane za
wilasciwie doreczone, jezeli zostang doreczone za potwierdzeniem odbioru:

1) do rak witasnych, lub
2) przestane pocztg kurierskg lub listem poleconym, lub

3) przestane droga elektroniczng na adresy mailowe wskazane w § 25 ust.1 i ust. 2, przy czym
kazda ze stron obowigzana jest potwierdzi¢ drugiej stronie otrzymanie wiadomosci.

2. Postanowienia ust. 1 nie wytaczajq obowigzku zachowania formy pisemnej dla czynnosci, co do
ktérych umowa tak stanowi.

3. Strony zobowigzane sg do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczen,
a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy podane w Umowie
beda skuteczne.

§27. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa, maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa w tym w szczegolnosci ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa Prawo zamoéwien publicznych

2. Spory rozstrzygac bedzie Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé¢ cesji praw do niniejszej Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy i
2 egz. dla Zamawiajacego.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia - Program Funkcjonalno-Uzytkowy:

Zatgcznik nr 1.1. PFU czes$¢ zabytkowa
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Zatacznik 1.2 PFU czes$¢ biurowa
Zatacznik nr 2 - Wzory umow Podwykonawczych
Zatgcznik nr 2.1.

Zatacznik nr 2.2.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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