Umowa nr ...........

zawarta w dniu ceeveversssarannes Fe Wi pomiedzy:

Instytutem Solidarnosci i Mestwa im. Witolda Pileckiego, 00-372 Warszawa, ul. Foksal 17,

NIP: .

................. , Regon: ...............,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym Przez: ........ceeeeerenss .

zwanym dalej ,,Generalnym Wykonawca”

reprezentowana Przez: .....cccceeeeeeerereens

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

81. Definicje

Przyjmuje sie, iz ponizsze terminy w dalszej cze$ci Umowy oznaczaja:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

Strony - Zamawiajacy oraz Generalny Wykonawca;

Przedmiot Umowy - zakres rzeczowy okreslony w Umowie, SWZ i dokumentacji technicznej,
do ktérego wykonania zobowigzany jest Generalny Wykonawca w ramach prowadzonej
Inwestycji;

Inwestycja - nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe i przebudowe budynku biurowo-
ustugowego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Siennej 82;

Obiekt - budynek biurowo-ustugowy zlokalizowany w Warszawie przy ul. Siennej 82;

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robét
wykonane dla Inwestycji;

Dokumentacja techniczna — Dokumentacja projektowa, STWiORB dotyczace Inwestycji;

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowane
dla Inwestycji;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiaty i urzadzenia Generalnego Wykonawcy;

Szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy Inwestycji lub Harmonogram -
harmonogram sporzadzony przez Generalnego Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym;

Protokot czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy
(odbidr czesciowy). Protokdt czesciowy bedzie wskazywat stan zaawansowania robét w ujeciu
procentowym (wskaznik procentowy) okreslany przez Zamawiajgcego. Protokdt czesciowy
zaakceptowany przez Zamawiajacego stanowi jedynie podstawe do fakturowania robét i nie



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

stanowi potwierdzenia przejecia przez Zamawiajacego od Generalnego Wykonawcy czesci
robét;

Protokot koncowy - protokolarne przekazanie zrealizowanej Inwestycji z udziatem Stron
Umowy - po pozytywnym zakonczeniu wszelkich robot budowlanych zwigzanych z Inwestycja
oraz po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji;

wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z dokumentacja techniczng lub z obowigzujacymi w tym
zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng i sztuka budowalng,
normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa;

usterka - wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$s¢ wykonanych robdt, ktorej
usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem;

dokonanie odbioru koncowego roboét - pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu
odbioru w Protokole kocowym, podpisane przez Strony;

sita wyzsza - przez site¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne,
i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace realizacje Umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec i przeciwdziata¢ przy nalezytej starannosci;

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.);

Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 ze zm.);

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.);

Projektant - mgr inz. arch. Bogumit Kidziak Architekt Wolica 126, 05-830 Nadarzyn, ktory
wykonat Dokumentacje projektowg oraz STWiIORB dla Inwestycji;

Plan naprawczy - przygotowany przez Generalnego Wykonawce plan dziatan majacy na celu
nadrobienie opdznien i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegdlnosci:
zaktualizowany Harmonogram, propozycje nowych termindéw realizacji poszczegélnych etapéw
robdt, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktoére nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz
uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych srodkéw i metod, ktorych zastosowanie pozwoli
na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminéw
realizacji poszczegdlnych etapéw robét oraz daty zakonczenia;

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora zawarta za zgodg lub za wiedzg
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo z Generalnym Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania Umowy;

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes$¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

Program zapewnienia jakos$ci - przygotowany i aktualizowany przez Generalnego
Wykonawce dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych
robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci;



1.

24) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
Dokumentacji technicznej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane;

25) Kwartat rozliczeniowy - trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigce realizowania Umowy,
przy czym, jesli poczatek danego kwartatu nastgpi np. 10 - go dnia danego miesigca, to koniec
okresu rozliczeniowego nastgpi z koncem trzeciego miesigca. Kolejne kwartalty bedg
rozpoczynaty sie z poczatkiem kolejnego miesigca;

26) ustawa o odpadach - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz.
779 ze zm.)

27) skuteczne informowanie/ powiadamianie Zamawiajacego - przekazanie tresci w formie
pisemnej do siedziby Zamawiajacego lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub za
posrednictwem faksu na adres e-mail podany do kontaktéw w Umowie. Niezaleznie od wystania
informacji w jednej z ww. form, Generalny Wykonawca przed jej wystaniem lub bezposrednio
po jej wystaniu przekazuje Zamawiajgcemu tg informacje telefonicznie.

28) Inwestor zastepczy - podmiot wybrany przez Zamawiajgqcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia na $wiadczenie ustug inwestora zastepczego, ktéry zapewnia administratora
budowy oraz inspektoréw nadzoru.

§2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, ktérym
jest wykonanie robot budowlanych dla kompleksowej realizacji Inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku biurowo-ustugowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul.
Siennej 82"”. Zadaniem Generalnego Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy
bedzie wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z Inwestycjq wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych dla Inwestycji, zgodnie z:

1) warunkami decyzji 204/WOL/2021, znak: AM-AB.6740.29.2021.DKA w dniu 23 sierpnia 2021
r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe oraz innymi
decyzjami i pozwoleniami wydanymi w zwigzku z Inwestycja,

2) przekazanag przez Zamawiajacego Dokumentacja projektowa,

3) przekazanymi przez Zamawiajgcego decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, wytycznymi,
umowami lub zezwoleniami wydanymi przez wtasciwe podmioty w zwigzku z Inwestycja,

4) uzgodnieniami z Zamawiajacym dotyczacymi odpowiednich standarddw jakosciowych,
5) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR),

6) oferta Generalnego Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BiOZ) - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;



2) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi Zastepczemu projektow
zagospodarowania Terenu budowy i projektéw organizacji robét, w tym ruchu — w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

3) wuzgadnianie z Projektantem, sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajgcemu
rysunkow warsztatowych niezbednych do wykonania robdt - zgodnie z biezgcym
zapotrzebowaniem;

4) sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji kompletu materiatdéw potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

5) obstuga geodezyjna Inwestycji oraz wykonywanie na kazde zadanie Zamawiajacego
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie wykonywania Przedmiotu Umowy;

6) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych towarzyszacych wykonywaniu robdt;

7) wykonanie niezbednych badan betondéw poprzez specjalistyczne laboratorium budowlane
oraz pobieranie probek w trakcie betonowania, a takze dostarczenie Inwestorowi
Zastepczemu stosownych atestéw z catego okresu wykonywania robot zelbetowych;

8) uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z
wykonywanymi robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowe;

9) wykonanie niezbednych ekspertyz i opracowan inzynierskich, ktérych koniecznosé
przygotowania moze wystapi¢ w trakcie budowy, w tym s$wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku;

10) przygotowanie dokumentow niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w
sprawie zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym przez organy
okreslone w art. 56 Prawa budowlanego tj. Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego;

11) sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajacemu instrukcji, oznakowania i
procedur przeciwpozarowych (ppoz.) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) i innych
materiatdw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania Obiektu, w tym instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego Obiektu oraz instrukcji i procedur dotyczacych obstugi
zamontowanego w Obiekcie wyposazenia, sprzetu i urzadzen, jako elementu dokumentacji
powykonawczej;

12) sporzadzenie i przedstawienie Swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako
elementu dokumentacji powykonawczej;

13) wykonanie operatdw geodezyjnych powykonawczych dla Inwestycji i uzbrojenia
zewnetrznego wraz z naniesieniem na mape zasadniczg;

14) wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych konstrukcji Obiektu, osiowosci i
pionowosci konstrukcji stupowej, poziomoéw stropdéw i innych pomiaréw wskazanych przez
Zamawiajgcego lub Inwestora Zastepczego.

15) przygotowanie i zgtoszenie do odbioru urzadzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek
zewnetrznych, w tym Urzedu Dozoru Technicznego;

16) wykonanie innych czynnosci lub prac, ktérych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, a ktore Generalny Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez te,



ktéore mozna bylo przewidzie¢ na podstawie postanowien niniejszej Umowy, wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami;

17) opracowanie schematu rozwoju zdarzen w trakcie pozaru oraz matrycy sterowan instalacji
ppoz;

18) opracowanie instrukcji uzytkowania Obiektu;

19) opracowanie planu ewakuacji budynku;

20) zapewnienie nadzoru archeologicznego;

21) przeprowadzenie szkolen dla personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi obiektu, w tym
w szczegolnosci szkolen w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen;

22) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie budowy,

23) zabezpieczenie Terenu budowy, w tym w sposdb uniemozliwiajgcy osobom postronnym
dostep do Terenu budowy;

24) przygotowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu Programu zapewnienia jakosci, o ktorym
mowa w § 12 oraz jego aktualizowanie podczas realizacji Umowy;

25) przygotowanie i przedstawianie Zamawiajacemu Programu naprawczego, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 7.

26) przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy kosztorysu
opracowanego na podstawie przedmiaréw robot udostepnionych w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia. Kosztorys ma charakter pomocniczy przy czynnosciach rozliczania
Umowy, w tym ustalania kosztéw prac zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zweryfikowania i przekazania uwag do dokumentow

wymienionych w poprzednim ustepie, w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez Generalnego

Wykonawce. W przypadku wniesienia uwag, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do

ustosunkowania sie do nich lub do ich zaakceptowania i poprawienia w przekazywanym

dokumencie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiajacego. Procedura zgtaszania
uwag do przekazywanych dokumentéw moze by¢ wykorzystana, w kazdym przypadku,
maksymalnie dwukrotnie. Jezeli po wykorzystaniu powyzszej procedury, w dalszym ciagu, istnie¢
bedq niezaakceptowane elementy dokumentu (lub caty dokument), badz Generalny Wykonawca

nie odniesie sie do uwag - Generalny Wykonawca zapfaci kare umowng na podstawie § 16 ust. 2

pkt 11, za kazdy stwierdzony przypadek.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
wykonanego zgodnie z:

1) warunkami i obowigzkami okreslonymi w Umowie, dokumentacji postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego oraz ofercie ztozonej w ww. postepowaniu; pozwoleniem na budowe
oraz innymi warunkami wynikajacymi z postanowien zawartych w decyzjach odpowiednich
organéw, Dokumentacjg projektowg, STWIORB a takze zgodnie z uzgodnieniami
z Zamawiajacym w odpowiednich standardach jakosciowych;

2) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Eurokoddw i aprobat technicznych;
3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie ochrony S$rodowiska podczas realizacji
Przedmiotu Umowy i robdt gwarancyjnych nalezy w szczegdlnosci:



1)

2)
3)

4)

uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz Terendw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

usuwanie odpaddw z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy o odpadach+

odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska Iub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami;

podjecie czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Generalnego Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykona Przedmiot Umowy 2z najwyzszg starannoscig oraz zapewniajacy uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu;

przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i opracowania, w tym Dokumentacja
projektowa i inne dokumenty wymienione w SWZ, sgq wystarczajace do petnej realizacji
Umowy a w szczegdlnosci, ze przekazana Dokumentacja projektowa i techniczna jest
prawidtowa i kompletna. Generalny Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg
projektowg i nie wnosi do niej zastrzezen;

znany mu jest aktualny stan Terenu budowy, stan Dokumentacji projektowej i sposoby
rozwigzan konstrukcyjnych wszystkich elementéw robdt oraz inne czynniki mogace miec
wptyw na realizacje Umowy; wszelkie zastrzezenia Generalnego Wykonawcy dotyczace
Terenu budowy i dokumentacji projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie bedq
stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego;

zobowigzuje sie przekazywac do akceptacji Zamawiajacemu, na co najmniej 14 dni przed ich
zamoéwieniem, dokumentacje techniczng wszystkich proponowanych przez siebie systemoéow
i urzadzen wraz z zestawieniem parametrow technicznych, potwierdzajacych, ze dla
proponowanych urzadzen i systemdéw sg one nie gorsze niz wymagane w Dokumentacji
projektowej, przy czym jesli jest zgodna z Umowa, Zamawiajacy w terminie 7 dni jq
zaakceptuje;

zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy z Zamawiajagcym i Projektantem, w tym do czynnego
udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji Inwestycji oraz spetnienia wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego wiasciwymi przepisami;

ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie swoje dziatania i zaniechania
oraz dziatania i zaniechania swoich pracownikow, podwykonawcéw i 0séb trzecich, ktdrymi
bedzie sie postugiwat przy realizacji Umowy;

Zamawiajacy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w
szczegdblnosci:

1)

zapewnienia na wniosek Generalnego Wykonawcy dostepu do dokumentéw, materiatow i
informacji niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy - w ktorych posiadaniu jest tylko
i wylacznie Zamawiajacy;



10.

11.

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Generalnego Wykonawce do akceptacji
rozwigzan technicznych oraz proponowanych systemow i urzadzen, przy czym jesli sg one
zgodne z Umowg Zamawiajacy w terminie 7 dni je zaakceptuje;

3) udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajacego;
4) uczestniczenia w odbiorze korncowym robot;
5) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy (badz jego czesci).

Czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, w imieniu Zamawiajacego
wykonywac bedzie Inwestor Zastepczy dziatajac przez inspektoréow
NAAZONU: i Zamawiajacy zawart odrebng umowe z Inwestorem Zastepczym ,
ktorej kserokopie po dokonaniu anonimizacji odpowiednich postanowien, przekaze Generalnemu
Wykonawcy niezwiocznie po podpisaniu Umowy.

Inwestor Zastepczy (dziatajac przez wskazane osoby) jest upowazniony w szczegdlnosci do
biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich
wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw roboét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét.

Inspektor nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujace dla Generalnego Wykonawcy. Czynnosci i polecenia, do ktérych
Zamawiajacy ma wytaczne prawo albo ktére wymagajg konsultacji i uzgodnienia z Zamawiajgcym
nie obowigzujgq Generalnego Wykonawcy, jezeli zostaty wykonane lub wydane bez wymaganego
udziatu Zamawiajacego.

§3. Termin wykonania przedmiotu umowy

Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie ............. tygodni od dnia
podpisania Umowy, co oznacza ze w tym terminie nastgpi zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego na zasadach okreslonych w § 11 ust 12 pkt 2.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy do
sporzadzenia - w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym (w szczegdlnosci przy uwzglednieniu
zarysu Szczegotowego harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji) - Szczegoétowego
harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji (Harmonogram), ktory uwzgledni
CO najmniej ponizsze elementy:

1) przygotowanie nieruchomosci do rozpoczecia Inwestycji;
2) termin rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych;

3) przejecie Terenu budowy;

4) wykonanie prac konstrukcyjnych;

5) wykonanie robot zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami instalacji z podziatem na segmenty
budynku;

6) odbidér stanu surowego zamknietego;
7) odbiér robot wykonczeniowych;
8) zakohczenie robot budowlanych;

9) zakonhczenie Inwestycji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;



10) rozpoczecie dziatalnosci przez Zamawiajacego w nowej siedzibie.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi
do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego i przedtozy¢ zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiajacemu na
zasadach okreslonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego
lub w przypadku powtdérnego wniesienia uwag opdznienie w przedtozeniu zmodyfikowanego
Harmonogramu - uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu jednej z ww. okolicznosci.

Zmiana Harmonogramu, ktdra nie skutkuje zmiang terminu okreslonego w ust. 1 i zmiang
wartosci Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji
zZmiany przez Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie - w sposdb skuteczny - informowacd
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu
terminéw w stosunku do ustalonego Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych
konsekwencji. Za razace opodznienie Strony uznajg przekroczenie o jeden miesigc termindow
wynikajacych z aktualnego Harmonogramu.

Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Inwestora Zastepczego o
terminach pojedynczych dostaw materiatdw lub innych elementéw wykorzystywanych do
realizacji Przedmiotu Umowy, ktérych warto$¢ wynosi wiecej niz 1% kwoty okreslonej w § 13
ust. 1.

Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robdt bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,

2) Generalny Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
3) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

- Generalny Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy, o ktérym mowa w ust. 7 powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw
lub zasobow finansowych Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie.

8§4. Zabezpieczenie nalezytej realizacji umowy

Generalny Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy za caty Przedmiot Umowy,
| FTRURRURR w formie ..o

Zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych z
niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy.



Zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w
terminie 30 dni od dnia zrealizowania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
zrealizowane, tj. od dnia podpisania Protokotu koricowego. Pozostate 30% zabezpieczenia
zostanie zwolnione wrécone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych Ilub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zmiany formy gwarancyjnej nalezytego zrealizowania Umowy mogga by¢ dokonywane
z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszania wysokosci, a w szczegdlnych wypadkach okreslonych
ustawg Pzp za zgoda Zamawiajqcego.

§5. Ubezpieczenie i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajacej Generalnego
Wykonawce od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujacej co najmniej Przedmiot Umowy oraz do terminowego opfacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacemu okres od daty zawarcia Umowy do
wykonania Przedmiotu Umowy, podlegaja w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Generalnego
Wykonawcy i 0sdb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku bteddw dokumentacji powykonawczej budowy;
4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej;

5) ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajacego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz pracq maszyn i
urzadzen budowlanych.

Umowa ubezpieczeniowa z wyzej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy ma by¢ zawarta
na kwote nie mniejszg niz 30.000.000,00 zt i winna obejmowac caty okres realizacji Umowy.

Generalny Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia (polise OC
lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia) najp6zniej w dniu zawarcia
Umowy, w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Generalnego
Wykonawce wraz z dowodem jej optacenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajacy
moze: nie przekaza¢ Generalnemu Wykonawcy Terenu budowy, a takze odstapi¢ od Umowy z
przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Generalny
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania
optacania sktadek w okresie realizacji Umowy.



5. W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w trakcie obowigzywania Umowy,
Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwiocznie Zamawiajgcemu jednak nie
pdzniej niz na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania poprzedniej umowy, kopie
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Generalnego Wykonawce wznowionej polisy OC
lub dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia. W razie niedochowania tego
obowigzku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci, zgodnie z § 17 ust. 1
pkt 6).

6. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajacego z roszczeniami dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem robdt budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym niezwtocznie Generalnego
Wykonawce.

7. Generalny Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz
zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w
szczegdlnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktoérejkolwiek z o0séb zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawcdw;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcow oraz osdb przez
nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg 0sob trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

8. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w
przypadkach okreslonych w ust. 7 Generalny Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu
od Zamawiajacego niezwlocznie zwroci je Zamawiajacemu.

§6. Podwykonawcy

1. Generalny Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci rob6t osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢
prawng, ktére posiadaja odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponujg osobami
posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robét.

2. Z udziatem podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw wykonywanie beda nastepujace zakresy
robodt, objete Przedmiotem Umowy:
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10.

11.

12.

13.
14.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo zgodnie z zatacznikiem nr 2A lub 2B do Umowy, ktorg zamierza zawrze¢, a
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym
przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robét.

Wraz z projektem umowy Generalny Wykonawca dokonuje przyporzadkowania zakresu prac i
odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy do odpowiednich pozycji Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Generalnego Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
14 dni od dnia jej przedstawienia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w § 13 ust. 14, Zamawiajacy informuje o tym Generalnego Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo powinna oprocz minimalnych wymagan okreslonych w zatgczniku nr
2a i 2 b do Umowy powinna stanowi¢, w szczegolnosci, ze:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Generalnemu
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajaq czesci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Generalnego Wykonawcy.

4) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Generalnego Wykonawcy, bedzie nastepowaé w
czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajqcego.

Wymogi, o ktdrych mowa w ust. 4 — 15, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 15, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na Teren budowy,
w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Generalny Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajacemu i Inwestorowi Zastepczemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Generalny Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
Teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Generalnego Wykonawcy skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych. Generalny Wykonawca
winien réwniez poinformowac kazdorazowo Inwestora Zastepczego o zakonczeniu wykonywania
zakresu robét okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierownictwem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Generalny Wykonawca
powotat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, Generalny Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postgepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli Generalny Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy
wykonanie czesci zamdwienia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie,
o ktérym mowa w 125 ust 1 ustay Pzp (JEDZ), lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, okreslone w SWZ.

Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Generalny Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.
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8§7. Osoby uczestniczace przy realizacji umowy

Generalny Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia kierownikéw robét i prac w
osobach:

1) Kierownik budowy - ... - Nr uprawnien: ... (uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow), telefon: ................. e-mail: .

2) Kierownik robdt sanitarnych - ... - Nrouprawnien: ..., (uprawnienia
budowlane bez ograniczen w branzy sanitarnej: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow), telefon: ................. ,e-maili

3) Kierownik robdt elektrycznych - ..oviieiinnene, - Nr UPrawnien: ..cceeeeeeeeeeeenenn,
(uprawnienia budowlane bez ograniczen w branzy elektro-energetycznych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow), telefon: ................. ,e-maili o

Kierownik budowy petni obowigzki okreslone w Prawie budowlanym i innych przepisach.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-3 powyzej stanowig kluczowy zespdt oséb dedykowany
do realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez caty okres trwania Umowy, Generalny Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat
wszystkimi osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie
osobowym zespotu dedykowanego przez Generalnego Wykonawce do realizacji Umowy
w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sa mozliwe jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego wytacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (np. diugotrwata choroba, dtugotrwata
niezdolno$¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespotu dedykowanego przez Generalnego
Wykonawce do realizacji Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu oséb skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamowienia zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu osdb
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia, a takze legitymowac sie, co najmniej,
takim samym doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz doswiadczeniem zawodowym
jak osoba wymieniana.

W celu dokonania zmiany osoby wchodzacej w sktad zespotu, Generalny Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajac
uzasadnienie, najp6zniej na 7 dni przed planowang zmiana.

Brak pisemnej zgody powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany.

Ze strony Zamawiajacego, jako osoby upowaznione do kontaktéw w sprawie realizacji Umowy i
nadzorowania jej realizacji wyznacza sie:

1) s , telefon: .o, ye-maili v ;
2) , telefon: oo ,e-mail e, ;
3) , telefon: .o , e-mail o, ;
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10.

11.

12.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 7 wymaga pisemnego powiadomienia Generalnego
Wykonawcy.

Jezeli w toku wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze jakos¢ pracy dowolnego
cztonka zespotu Generalnego Wykonawcy jest niewystarczajgca, Zamawiajacy ma prawo zwrécic
sie do Generalnego Wykonawcy na pismie z uwagami dotyczacymi takiego cztonka. Dwukrotne
zgtoszenie uwag wraz z uzasadnieniem uprawnia Zamawiajgcego do zadania odsuniecia takiej
osoby od wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca podczas realizacji
zamowienia zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci opisane w
ust.16, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 16 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) Poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,

- zawierajqce informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w tym
dane osobowe, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

13.

14.

15.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 16 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 12 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie uprawniato Zamawiajacego do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 16 ust. 2 pkt 12) Umowy.
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16.

17.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia, ktdrych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcow oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia to: wykonywanie robot budowlanych oraz innych prac
fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym
zwigzanych z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy
fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci administracyjno-biurowych).

Wszelkg korespondencje, w formie pisemnej, nalezy kierowac na adres:
1) Generalny WyKonawea = .......cccoveeiiniininie e

2) ZAMAWIJACY = tooeererrierieeieeiee ettt see e

§8. Rady budowy

Strony postanawiajg, ze na Terenie budowy bedg odbywac sie cotygodniowe rady budowy
(Rady). Organizowanie Rad i sporzadzanie protokotéw z nich nalezy do obowigzkéw inspektora
nadzoru.

W trakcie Rad dokonywana bedzie ocena zaawansowania robot, postepu prac oraz terminowosci
i rzeczowoséci wykonanych robdt w stosunku do Harmonogramu. Rady stuzy¢ bedg omawianiu
biezacych problemoéw realizacyjnych, jak rowniez koniecznosci wprowadzania ewentualnych
zmian na podstawie projektéw zamiennych.

Generalny Wykonawca zapewni w Radach udziat os6b odpowiednich do stanu wykonanych robét,
w szczegolnosci kierownikow robdt, o ktérych mowa odpowiednio w § 7 ust. 1, przedstawicieli
podwykonawcow, ewentualnie innych niezbednych Iub zaproszonych oséb. W Radach
uczestniczy¢ bedg rowniez przedstawiciele Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do ustalen zapisanych w protokole Rady jej uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po uptywie terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
ustalenia zawarte w protokole uwaza sie za wigzace.

Wszelkie podejmowane na Radach decyzje i postanowienia w formie pisemnej muszg zawierac
ich zakres, termin wykonania oraz wskazanie osdb zobowigzanych do ich wykonania, a nastepnie
zweryfikowane i rozliczone przez inspektora nadzoru na kolejnych posiedzeniach zgodnie z
ustalonymi terminami wykonania.

Dokumenty decyzyjne wymagajace akceptacji Zamawiajacego winny by¢ dostarczone, jesli nie
postanowiono inaczej, do siedzib zainteresowanych stron lub przekazane upowaznionemu
przedstawicielowi kazdej Strony podczas Rady na budowie za pisemnym potwierdzeniem
odbioru.

Rada budowy odbywa sie na Terenie budowy, w przygotowanym i przystosowanym zapleczu
(w tym co najmniej krzesto, biurko, dostep do pradu i Internetu) przez Generalnego Wykonawce.

§ 9. Prawa autorskie

Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w postanowieniu § 13 ust. 1
Umowy, przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich utwordéw
powstatych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.). Przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastepuje z chwilg podpisania bez zastrzezenn danego Protokotu
czesciowego.
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2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na ponizszych polach eksploatacji:

1) utrwalenie utworédw dowolng technika, w tym drukarska, cyfrowa, elektroniczna,
fotograficzng, optyczng, laserowa, na kazdym nosniku, wigczajac w to takze nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utworéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wigczajac w to takze
nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utworéw lub poszczegdinych elementéw do pamieci komputera i sieci
wewnetrznych typu Intranet, jak rowniez przesytania utworu w ramach wyzej wymienionej
sieci;

5) upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utwordéw lub ich dowolnych czesci do prezentacji;

7) sporzadzanie wersji obcojezycznych utworow;

8) faczenie fragmentdw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utwordw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje,
wykorzystywanie utwordéw jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utworow.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktéorych mowa
w ust. 2, wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem
wykonywania autorskich praw zaleznych.

4. Przeniesienie praw autorskich nastepuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do miejsca
i czasu.

5. W okresie pomiedzy przekazaniem Zamawiajgcemu wytworzonych utwordéw a ich odbiorem bez
zastrzezen, Generalny Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z utworéw na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2. W okresie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzeniesienia autorskich praw majatkowych do
utworéw na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia
na korzystanie z utworéw.

6. Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych przechodzi na
Zamawiajacego wtasnos¢ nosnikow, na ktoérych utrwalono utwory.

7. Generalny Wykonawca os$wiadcza, iz wytworzone utwory nie beda obcigzone jakimikolwiek
prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych utwordw przez Zamawiajgcego nie
bedzie naruszato praw wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich oséb trzecich.

8. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wszelkie wady prawne
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci za roszczenia oséb trzecich wynikajgce z naruszenia praw
wilasnosci intelektualnej.

9. W przypadku wystgpienia oséb trzecich przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu praw
autorskich lub innych, odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi Generalny Wykonawca, ktéry
zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty i kwoty zasgdzone z tego tytutu od Zamawiajgcego na
rzecz osob trzecich.
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810. Realizacja umowy - roboty budowlane

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy beda prowadzone zgodnie
z dokumentami, warunkami, obowigzkami, wymaganiami i zasadami wskazanymi w Umowie.

Zamawiajacy przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren budowy w terminie do 7
dni od daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 4. Wskazanie dnia przekazania Terenu
budowy jest uprawnieniem Zamawiajgacego; Generalny Wykonawca zobowigzany jest
utrzymywac gotowos¢ do przejecia Terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie.

Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty

protokolarnego przekazania Terenu budowy.

Po przejeciu Terenu budowy Generalny Wykonawca winien na swoéj koszt w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zabezpieczy¢ i oznakowaé Teren budowy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez czas wykonywania robot;

strzec mienia znajdujacego sie na przekazanym mu Terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska;

podja¢ niezbedne s$rodki stuzgce zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

zapewnic¢ ochrone Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony o0sdb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego;

prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowania okolicznych obiektéw i Terenow
sgsiednich;

zachowac nalezyta starannos¢ w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementow juz
wykonanych i na biezaco zabezpiecza¢ wykonane roboty w sposob uniemozliwiajacy
zniszczenie ich efektéw. W razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze sam
wykonac powyzsze na koszt Generalnego Wykonawcy;

w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe, oraz zapewnié, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajacy Teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego Terenem;

ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich medidow (m.in. energia elektryczna,
woda, tacznosé), niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty zwigzane z
utrzymaniem drég dojazdowych do Terenu budowy w nalezytej czystosci, w tym odsniezania
drég, w zakresie niezbednym do prowadzenia robdt budowlanych przez Generalnego
Wykonawce;

zapewni¢ dojazd i dojscie do Terenu budowy;

zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze budowy (w tym salki do odbywania cyklicznych Rad). W
przypadku, gdyby z uwagi obiektywne okolicznosci, nie byto mozliwe umiejscowienie zaplecza
budowy na Terenie nieruchomosci, na ktérej prowadzona ma by¢ Inwestycja, Generalny
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, we witasnym zakresie, odpowiednie zaplecze budowy.
Wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Generalny Wykonawca. Podczas realizacji robot
budowlanych na Terenie budowy zlokalizowane bedzie réwniez biuro inspektora nadzoru.
Koszty eksploatacji biura inspektora nadzoru ponosi inspektor nadzoru;
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11) zabezpieczy¢ Podwykonawcy dostep do mediow i dozdr zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy
we wiasnym zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);

12) utrzymywac w nalezytym porzadku przekazany Teren budowy oraz Tereny przylegte, a po
zakonczeniu robot zlikwidowac plac budowy, uporzadkowac Teren budowy wraz z Terenem
przyleglym, a tam gdzie jest to wymagane przywréci¢ Teren do jego stanu pierwotnego i
przekaza¢ go Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania Protokotu koncowego;

13) umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym
do kontroli Terenu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do Terenu budowy;

14) w razie potrzeby, opracowac projekt organizacji ruchu na niezbedny okres, w tym zakresie
rowniez uzyskac niezbedne zgody na zajecie Terenu i pasa drogowego (koszty opracowania
projektu oraz pozyskania niezbednych zgdd ponosi Generalny Wykonawca);

15) przygotowacl zatozenia ksigzki obiektu budowlanego oraz przekaza¢ wszelkie niezbedne
informacje oraz dokumenty, ktére muszg by¢ uwzglednione w ksigzce obiektu budowlanego;

16) uzyska¢ uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na umieszczanie swoich znakow
firmowych, reklam lub innych materiatéw identyfikujacych Generalnego Wykonawce, na
Terenie budowy, w szczegdlnosci na ogrodzeniu;

17) wykonywaé wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Generalny Wykonawca od chwili przejecia Terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikte
na tym Terenie oraz Terenie przyleglym - sasiednim, w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u osdb trzecich.

Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature itp., konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy dostarczy Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy muszg zawiera¢ dane o warunkach atmosferycznych, prowadzonych
robotach, zgtoszenia do odbioréw robdét zanikajacych Ilub ulegajacych =zakryciu, jak i
ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie
wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik Budowy nalezy przechowywac¢ na budowie i okazywac
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego oraz Inwestorowi Zastepczemu na kazde
zadanie.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, w
szczegdlnosci w zakresie: dokonywania zapisébw w Dzienniku Budowy, dokumentacji
powykonawczej, metryk geodezyjnych, atestéw i Swiadectw dopuszczenia do stosowania
materiatéw, atestow jakosciowych, wzordw i prébek, gwarancji wytwdrcow i instrukcji obstugi
wraz instrukcjg dozoru oraz inne niezbedne dokumenty $wiadczace o prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy).

§ 11. Odbiory

Zaden odbiér nie moze odbyé sie bez skutecznego powiadomienia o nim Zamawiajacego
(informacje o terminie odbioru przekazuje Zamawiajgcemu inspektor nadzoru).

Zamawiajacy =zastrzega, ze kazdorazowo po otrzymaniu informacji o terminie odbioru
odpowiednio czes$ciowego oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, decyduje, czy dla
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dokonania odbioru wystarczy obecnos$¢ inspektora nadzoru, czy tez oprocz inspektora nadzoru
wymagana jest obecno$¢ Zamawiajacego. Jesli podczas odbioru wymagana bedzie takze
obecnos$¢ Zamawiajacego, to protokdt odbioru zostaje podpisany takze przez Zamawiajacego.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg sie odbywac na nastepujacych zasadach:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inwestorowi Zastepczemu (przez wpis do
Dziennika Budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - z wyprzedzeniem
co najmniej 3 dni przed wykonaniem takich robét;

2) odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, z
zastrzezeniem ust. 2, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do
Dziennika Budowy, w terminie nie dtuzszym niz 4 dni liczac od daty zgtoszenia przez
Generalnego Wykonawce.

3) potwierdzeniem dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu jest podpisany
bez zastrzezen Protokdt odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpis do
Dziennika budowy.

4) w przypadku niespetnienia przez Generalnego Wykonawce wymogow okreslonych w pkt. 1,
zobowigzany on bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie
przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Generalnego
Wykonawce.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ koniecznos¢ dokonania odbioru wykonanych
robét oraz ponoszenia ewentualnych kosztéw dodatkowych odbiorédw wystepujacych w
przypadku, gdy ich pierwsze terminy byty nieskuteczne.

Odbiory czesciowe - dokonywane na potrzeby wyptaty wynagrodzenia - odbywajq sie na
nastepujacych zasadach:

1) zakres i warto$¢ robot przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z Harmonogramu;

2) Generalny Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesciowego wpisem do
Dziennika Budowy, o czym skutecznie poinformuje inspektora nadzoru tego samego dnia;

3) dla dokonania odbioru czesciowego Generalny Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

a) Swiadectwa jakosci;

b) certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb lub badan;

c) atesty dotyczace odbieranego elementu robdt;

d) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru czes$ciowego;

4) inspektor nadzoru dokona odbioru czesciowego niezwlocznie (w terminie jednak nie
przekraczajacym 4 dni) poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisanie Protokotu
czesciowego, w ktorym okresli stan zaawansowania robdt w ujeciu procentowym (wskaznik
procentowy), z zastrzezeniem ust. 2;

5) Zamawiajacy - na potrzeby wyptaty wynagrodzenia - ma prawo korygowac¢ wskaznik
procentowy stanu zaawansowania robdot, o ktéorym mowa w punkcie poprzednim (4).
Skorygowany przez Zamawiajgcego wskaznik procentowy jest wigzacy dla Stron.

Generalny Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu $wiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku, opracowane po zakonczeniu budowy przed przystgpieniem do odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy.
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Generalny Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie kody, loginy i hasta dostepu na maksymalnym dla danego systemu
poziomie, niezbednych dla prawidtowego uzytkowania obiektu.

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze inspektorowi nadzoru komplet materiatow
potrzebnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz wystgpi i
uzyska w imieniu Zamawiajacego ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji przed
podpisaniem Protokotu korncowego, zatgczajac protokoty kontroli funkcjonalnej Panstwowej
Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innych dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Odbiorowi podlega réwniez dokumentacja powykonawcza, ktorg Generalny Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu, przed zgtoszeniem gotowosci dokonania odbioru koricowego robét.
W sktad dokumentacji wchodzg m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw i urzadzen
takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego, a takze probki i wzory oraz warunki gwarancji i rekojmi
wystawione na Zamawiajacego, instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektu, instrukcje dozoru wraz
z harmonogramami przegladow obowigzkowych, protokoty odbioru, protokoty rozruchu,
inwentaryzacje geodezyjng oraz zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a takze protokoty badania prébek
betonu zastosowanych w Obiekcie. Zamawiajacy odmodwi dokonania odbioru, jezeli dokumenty
te bedq niekompletne lub nie zostang przekazane, za posrednictwem Inwestora Zastepczego,
Zamawiajacemu.

Dokumentacja powykonawcza moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji
wykonawczej poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji Umowy.
Jezeli naniesienie zmian spowoduje nieczytelno$¢ dokumentacji, arkusze dokumentacji ze
zmianami zostang wykonane przez Generalnego Wykonawce ponownie, na nosniku papierowym
(wydruki) i nosniku cyfrowym (pliki pdf i edytowalne).

Generalny Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w nastepujacej formie i liczbie:

1) w formie papierowej, wpietg do segregatoréw formatu A4 z zatgczonym kompletnym spisem
tresci (nazwa dokumentu, przez kogo wydany, data wydania,) oraz z czytelnie opisanymi
grzbietami (nazwa inwestycji, branza, nr tomu np. 1 tom z 3 tomdw, rok) — 2 egzemplarze,

2) w formie elektronicznej, uporzadkowanej wg spisu tresci (odpowiadajgcej formie papierowej)
w formacie PDF - 2 kopie na ptytach CD.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami
okreslonymi w niniejszej Umowie. Odbiér koricowy odbedzie sie na nastepujacych zasadach:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wiasciwymi przepisami préb oraz do uzyskania od wiasciwych organéw odpowiednich
zaswiadczen oraz uzyskac ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji.

2) Generalny Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku Budowy
oraz sktadajac pisemny wniosek do Zamawiajgcego za posrednictwem Inwestora
Zastepczego o dokonanie odbioru koricowego zataczajac dokumentacje, o ktérej mowa ust.
6, 8- 11 wraz z:

a) oswiadczeniem Kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z
projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe;
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b) oryginatem Dziennika Budowy;
c) protokotami odbioréw, badan, sprawdzen, rozruchéw;

d) oswiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpaddw statych powstatych w wyniku
prowadzonych prac;

e) decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie,
f) innymi niezbednymi dokumentami.

3) Warunkiem uznania za skuteczne zgtoszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie przez
Generalnego Wykonawce wszystkich dokumentow i czynnosci okreslonych powyzej.

4) Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru koncowego powota komisje - zwang dalej
~Komisjgq”. W sktad Komisji wchodzg upowaznieni przedstawiciele Generalnego Wykonawcy,
Inwestora Zastepczego, Zamawiajacego ewentualnie Projektanta,

5) Komisja przystapi do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty skutecznego zgtoszenia
przez Generalnego Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot,

6) Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli w
czasie tych czynnosci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do
dokonania odbioru koncowego robot z powodu niezakonczenia robdét badz ujawnienia
istnienia takich wad, ktore uniemozliwiajaq uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu zakonczenia robét badz usuniecia wad;

7) Z czynnosci odbioru koncowego robét Komisja spisze Protokdt koncowy, w ktérym zawarte
zostang w szczegdlnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robot;

b) dokumenty, wskazane przez Zamawiajgcego, Inwestora Zastepczego badz innego
cztonka Komisji;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich
usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajagcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy za wady
ujawnione przy odbiorze;

8) za dzien uznania przez Komisje Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza sie dzien
podpisania Protokotu koncowego.

W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie odbioru czesciowego lub korncowego
Generalny Wykonawca usunie je niezwiocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym technologiczne mozliwosci usuniecia usterek lub wad. Generalny Wykonawca
nie moze odméwic usuniecia wady lub usterki powotujac sie na nadmierne koszty. W przypadku
nieusuniecia usterek lub wad w okreslonym terminie, Zamawiajacy powiadomi Generalnego
Wykonawce i powota wykonawce zastepczego w celu usuniecia usterek lub wad, a kosztami
obcigzy Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca zapewnia petne i szczegdtowe przeszkolenie oséb wskazanych przez
Zamawiajacego (nie wiecej niz 20 osob) w zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych
urzadzen, maszyn, instalacji i innych elementéw, zwtaszcza wymagajacych okreslonego przez
producenta lub dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem
instrukcji ich obstugi - bedace warunkiem podpisania Protokotu koncowego. Przeszkolenie
odbywac sie bedzie w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiajgcego (Zamawiajacy poda 3
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mozliwe daty). Szkolenie powinno odby¢ sie po dacie ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie Inwestycji, a przed jego uzyskaniem.

§ 12. Kontrola jakosci

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okres$la Program zapewnienia
jakosci.

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Generalny Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie zawierat:
1) procedury obiegu informacji,

2) procedury zarzgdzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
réznych porach roku,

3) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
4) instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

5) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajag wymagania zarzadzania
jakoscia.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Generalnego Wykonawce

Programu zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadad
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji technicznej.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Inwestora Zastepczego dla
stosowanych materiatdw budowlanych przed ich wbudowaniem. W tym celu Wykonawca
sporzadza w terminach umozliwiajacych wykonanie robdét zgodnie z Harmonogramem ,, wniosek
o zatwierdzenie materiatdw”, okreslajac w nim rodzaj materiatu, producenta, kraj pochodzenia
oraz zataczajac niezbedne dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty
katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Kkarty
upowazniajg Generalnego Wykonawce do wbudowania zatwierdzonych materiatow.

Materiaty wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,
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5) by¢ wolne od praw oso6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslonej
Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych
Umowa.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

W przypadku wbudowania Materiatdow, ktore nie s zgodne z wymaganiami okreslonymi w
przepisach prawa lub nie zostaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru, inspektor nadzoru moze
zobowigza¢ Generalnego Wykonawce do:

1) usuniecia Materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 8 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania Przedmiotu
Umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inwestora
Zastepczego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Generalnego Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ Materiatdow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 8, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Generalnego
Wykonawce.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez inspektora nadzoru Materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Generalny
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 8, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajq odpowiednio Generalnego Wykonawce
lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 23.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Generalnego Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inwestora Zastepczego
Materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 8, Inwestor Zastepczy moze poleci¢ Generalnemu
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inwestora Zastepczego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét
Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.
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Biezgce pomiary i badania Materiatdow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloéci Materiatéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inwestorowi Zastepczemu wymagane prébki
materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Generalnego Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce
badawczej.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Generalnego Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robdt budowlanych, ktére
budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sga zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Generalny Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badz roboty
sq zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie
aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 13. Wynagrodzenie i sposob ptatnosci

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: woovvcveieicriceecectececeete e , w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych
uzgodnien, koszty uzyskania niezbednych pozwolen, wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, wykonczeniowych, organizacji Terenu robdt wraz z jego pdzniejszqg likwidacja,
(takze koszty wywozu odpaddéw powstajacych w wyniku prowadzonych prac), koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zamontowanych urzadzen, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji, koszty dojazddw
i inne optaty, ktére moga wystapi¢ przy wykonaniu Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie
podatki (takze nalezny podatek VAT).

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢
podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.
Zamawiajacy nie przewiduje z tej przyczyny mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

Rozliczenia za realizacje Umowy bedg nastepowaty fakturami czesciowymi i fakturg konncowa.

Faktury beda wystawiane na Instytut Solidarnosci i Mestwa im. Witolda Pileckiego, 00-372
Warszawa, ul. Foksal 17, NIP: ............... , Regon: ................ ,

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie wyptacane Generalnemu Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

1) pierwsza faktura czesSciowa zostanie wystawiona po uptywie pierwszego kwartatu
obowigzywania Umowy, a kwota na jaka zostanie wystawiona bedzie stanowita iloczyn
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wskaznika procentowego, o ktérym mowa w ust. 8 przez warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1;

2) pozostate faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na kwartat, z zastrzezeniem
pkt 3, a wartosci w nich ujete bedq stanowity iloczyn wskaznika procentowego, o ktérym
mowa w ust. 8, przez wartos¢, o ktérej mowa w ust. 1, pomniejszone o wartosci juz
wyptacone;

3) na wniosek Zamawiajacego dopuszczalne jest wystawienie faktury czesciowej czesciej niz
raz na kwartat, przy zachowaniu sposobu obliczania wartosci w nich ujetych okreslonego w
pkt 2;

4) faktura koncowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i podpisaniu Protokotu koncowego, a jej wysokos¢ bedzie odpowiadata réznicy
wartosci okreslonej w ust. 1 i sumy wartosci juz wyptaconych.

taczna warto$¢ wynagrodzenia wyptaconego Generalnemu Wykonawcy w ramach faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust.
1. W przypadku przekroczenia tego limitu Zamawiajacy zwroci fakture.

Stan zaawansowania robot w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) bedzie kazdorazowo
okreslony przez inspektora nadzoru w Protokotach czesciowych, z zastrzezeniem § 11 ust. 5 pkt
5).

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury, zweryfikuje i zaakceptuje wskaznik
procentowy stanowigcy podstawe do obliczenia wartosci wykazanej na fakturze, z zastrzezeniem
ust. 11.

Potwierdzenie stanu zaawansowania robot dla celdw fakturowania, w poszczegdlnych okresach
kwartalnych, nie stanowi protokotu odbioru wykonanych prac, lecz stuzy jedynie oszacowaniu
naleznosci dla Generalnego Wykonawcy.

Ewentualne zmiany Harmonogramu w trakcie wykonywania Umowy nie mogq powodowac zmian
wartosci Umowy ani terminu jej realizacji.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie podpisany
przez Strony oraz Inwestora Zastepczego Protokdét koncowy. Wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, ptatnej na podstawie faktury koncowej nie moze by¢
wyzsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Z uwagi na fakt, iz srodki na inwestycje pochodzg ze zrédet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz akceptuje rozliczanie w okreslonych transzach
(czesciach). Z uwagi jednak na niemoznos¢ przewidzenia skutecznosci przekazywania transzy,
Generalny Wykonawca odstepuje od mozliwosci wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami z
tego tytutu do momentu uzyskania przez Zamawiajacego transzy pozwalajacej uregulowanie
wymagalnych roszczen. W przypadku opdznienia w platnosci wiekszego niz 9 miesiecy,
Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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W przypadku realizacji Umowy przez Generalnego Wykonawce z udziatem podwykonawcy,
Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca s zobowigzani na podstawie
doreczonych im rachunkéw lub faktur, do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca.

Wykonawca wraz z kazdg fakturg, o ktérej mowa w § 13 ust. 6 oraz najpézniej na 14 dni przed
uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 15, dostarczy Zamawiajgcemu niebudzace
watpliwosci dowody potwierdzajace wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w tym w zakresie biezacej ostatniej ptatnosci. Rozliczenie koncowe, o
ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, powinno réwniez zawiera¢ pisemne oswiadczenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), podpisane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji, potwierdzajgce, ze rozliczenie obejmuje petny zakres wykonanych przez nich
czynnosci i prac. Niezlozenie ww. dowoddw zaptaty w wymaganym terminie skutkowac bedzie
wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych  z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich przedtozenia
Zamawiajacemu. Nieprzedtozenie dowodow zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Generalnego Wykonawce odsetek od czesci
niewyptaconego mu wynagrodzenia.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug bioracym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Generalny
Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi
Zamawiajacemu w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajacy bedzie dotyczyto wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 20,
uwag w zakresie zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Generalny Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy;
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24.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

Zamawiajacy dokona zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i $rodki zostang zwrdcone zamawiajgcemu, a
dziatanie to spowoduje opo6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajacego.

§14. Roboty zaniechane i dodatkowe

Na wniosek Zamawiajacego Generalny Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy
wykona¢ réwniez roboty zamienne lub dodatkowe, nieobjete Przedmiotem Umowy, ale niezbedne
do ukonczenia budowy obiektu we wtasciwy sposdb.

Na wniosek Zamawiajacego Generalny Wykonawca zrezygnuje z wykonywania niektérych robdt
objetych Przedmiotem Umowy, jezeli jest to niezbedne do ukonczenia Inwestycji we wiasciwy
sposob.

W razie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, zasady ich rozliczania sg nastepujace:

1) warto$¢ robdt objetych dotychczasowym Przedmiotem Umowy, z ktérych wykonania
zrezygnowano (roboty zaniechane) ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy;

2) wartos¢ robdt nieobjetych dotychczasowym Przedmiotem Umowy (roboty zamienne lub
dodatkowe) ustalona zostanie na podstawie:

a) w przypadku, jesli roboty dodatkowe lub zamienne wystepujg w kosztorysie ofertowym,
ktory Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy, ich
wartos¢ zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z tego
kosztorysu oraz obmiaréw robét dodatkowych lub zamiennych

b) w przypadku, jesli roboty dodatkowe lub zamienne nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym, ktéry Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajacego przed podpisaniem
Umowy, ich wartosc¢ zostanie ustalona na podstawie kalkulacji sporzadzonej na podstawie
Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych (KNR) oraz nos$nikéw cenotwérczych (stawka r-g.
Koszty Ogdlne i Zysk, ceny jednostkowe materiatow) wystepujacych w w/w kosztorysie.
W przypadku materiatdw nie wystepujacych w kosztorysie ich ceny beda ustalane w
oparciu o aktualny SECOCENBUD.

Wartos¢ robdét zaniechanych pomniejszy, a zamiennych lub dodatkowych powiekszy
wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 1, a takze zaniechanie czesci robét wymaga
zawarcia aneksu do Umowy. Integralng czescig aneksu bedzie protokdt koniecznosci zawierajacy
wskazanie zakresu zmian Przedmiotu Umowy, uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci ich
dokonania oraz ustalenie wartosci robot. Przygotowanie protokotu koniecznosci oraz propozycji
aneksu jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy.
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815. Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad i usterek
Generalny Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ realizacji Umowy zwiaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg Umowag;

2) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi;
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Termin gwarancji:

1) na wykonane roboty wynosi ................ miesiecy;

2) na zamontowane materiaty i urzadzenia, itp. minimum 60 m-cy - jezeli gwarancja
producenta jest dtuzsza - zgodnie z gwarancjg producenta.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczy sie od daty podpisania Protokotu koncowego.

Udzielenie gwarancji nastapi poprzez ztozenie o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy na karcie
gwarancyjnej, zawierajacej co najmniej te elementy, ktére wymieniono w zataczniku nr 3 do
Umowy.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany
Przedmiot Umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel okreslony w Umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo jezeli wykonany
Przedmiot Umowy nie ma witasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robdt posiada¢ powinien
lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady oraz usterki Przedmiotu
Umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

Generalny Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki,
ktore powstaty wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedtug wskazéwek Zamawiajacego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Generalny Wykonawca uprzedzi
Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad.

Generalny Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
i usterki powstate wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady i usterki
wykonanego Przedmiotu Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub
rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot istnienia wady nadajacej sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) odmdéwié odbioru koncowego robét do czasu usuniecia wady,
2) dokonac¢ odbioru koncowego robot z zastrzezeniem postanowien ust. 11 i 12.

W razie dokonania odbioru koricowego robét z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajqcej sie do usuniecia lub usterki albo stwierdzenia takiej wady lub usterki w okresie
gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia wady lub usterki, wyznaczajac Generalnemu Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
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Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 1), Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej, na koszt
Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Generalnego Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad lub usterek.

Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym Zamawiajagcy moze potraci¢é z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia wad, o charakterze istotnym, ktorych nie da sie usung¢, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usuniecia wad.

Za wade istotng uwaza sie wade czynigcq Przedmiot Umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub
sprzeciwiajacq sie wyraznie umowie.

Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo o$wiadczenie Zamawiajacego o wyborze innego
uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu rekojmi, o ktorym mowa w ust. 14 i ust. 11 pkt 2),
wymaga formy pisemnej.

§16. Kary umowne

W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy naliczane beda kary
umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.

Generalny Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek obowigzku wynikajacego z
Umowy w tym w szczegdlnosci: za niedotrzymanie poszczegdlnych terminéw realizacji
etapow inwestycji okreslonych w Harmonogramie, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy- w wysokosci 0,01% kwoty, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
Ponadto, w takim przypadku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia jednorazowej
kary umownej w wysokosci 5% wartosci robét przypadajacych zgodnie z Harmonogramem
na dany etap robdt, jesli zwtoka przekroczy V4 czasu przewidzianego na wykonanie danego
etapu robot.

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy, w szczegolnosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy - w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.;

4) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13
ust. 1, za kazdy dzien liczac od uptywu terminu zaptaty okreslonego w umowie o
podwykonawstwo;

5) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazde zdarzenie;
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7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust.
1, za kazde zdarzenie;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

9) w przypadku dokonania cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1;

10) w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunkéw bhp lub ppoz, wysokosci 1.000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek przez inspektora nadzoru;

11) za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 - w wysokosci 10.000,00 zt;

12) za nieprzedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien niedochowania terminu;

13) za niedotrzymanie terminu koncowego realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, zaptaci on Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

14) za realizowanie Przedmiotu Umowy przez podwykonawcdw, co do ktérych nie ma zgody
Zamawiajacego, w o ktérej mowa w § 6 ust. 16 Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

15) za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Inwestycji do mediéw bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego - wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

16) w przypadku nieujawnienia przez Generalnego Wykonawce konfliktu intereséw, o ktérym
mowa § 20 ust. 8 Umowy lub w przypadku niedostosowania sie przez Generalnego
Wykonawce do polecen Zamawiajacego wydanych po zgtoszeniu konfliktu interesu - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

17) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC lub jej
aktualizacji w terminie wynikajacym z Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwioki.

Generalny Wykonawcy jest uprawniony do naliczania kar umownych Zamawiajacego
w nastepujacych przypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktédrych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

2) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przekazaniu Terenu budowy - w wysokosci 500 zt.

taczna wysokos¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy nie przekroczy
30% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust 1 Umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zada¢ odszkodowania
uzupetniajagcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. W
przypadkach niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania przez Generalnego Wykonawce
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Generalny
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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W przypadku spowodowania przez Generalnego Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajacego
przy realizacji Umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu odszkodowanie za powstate szkody.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potrgcone wedtug
uznania Zamawiajacego, z zabezpieczenia nalezytego realizowania Umowy, z wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy lub Generalny Wykonawca zaptaci naleznos¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Kary umowne, o ktéorych mowa w wust. 2 i 3 mogg podlega¢ stosownemu tgczeniu,
z zastrzezeniem, ze jezeli dany przypadek wypetnia wiecej niz jedng z przewidzianych przestanek
do naliczenia kary, zostanie naliczona kara na podstawie postanowienia przewidujgcego wyzszg
kare. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia.

§17. Odstagpienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, z nastepujacych przyczyn, lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy:

1) z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 14;

2) w przypadku realizacji Umowy w sposdb nienalezyty (niezgodny z postanowieniami Umowy)
mimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do nalezytej realizacji Umowy i
wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, Wykonawca nie uczynit tego w wyznaczonym
terminie;

3) gdy Generalny Wykonawca nie przystapi do odbioru Terenu budowy w terminie okreslonym
w § 10 ust. 2 lub nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
przekazania mu Terenu budowy lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres
dtuzszy niz 30 dni bez uzasadnionej przyczyny lub nastapi razace opdznienie w przekroczeniu
terminow wynikajacych z Harmonogramu. Za razace opo6znienie Strony uznaja przekroczenie
o jeden miesigc termindw wynikajacych z aktualnego Harmonogramu;

4) gdy Generalny Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego
dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osoby uczestniczace w realizacji zamédwienia
wymaganych zgodnie z dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej
Umowy, uprawnien (kwalifikacji) lub, gdy osoby te nie posiadaja wymaganych uprawnien
(kwalifikacji);

5) gdy Generalny Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajagcego w wysokosci nie
mniejszej niz 15 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1. lub
kolejny raz wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajacego, bez wzgledu na jej rozmiar i
charakter;

6) gdy Generalny Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu przed rozpoczeciem
wykonywania Przedmiotu Umowy lub na 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia) dowodu jej przediuzenia albo przedstawit polise (lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okreslona w
§ 5 ust. 3;

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci
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dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamowienia publicznego;

8) w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie posiada lub utracit wtasciwosci, ktére zgodnie
z postanowieniami Umowy i dokumentacji przetargowej sg konieczne dla realizacji Umowy;

9) w przypadku gdy Generalny Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze realizacja Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych
okolicznosciach. Generalny Wykonawca ma prawo zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu realizacji czesci Umowy.

Odstgpienie wywiera skutek na przyszios¢, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. W
przypadku odstgpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego, Generalny
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Generalny Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstgpieniu Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 6 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych zorganizowac usuniecie wtasnego zaplecza, sprzetu i robdt tymczasowych na
swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Generalnego Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie przejmie Teren budowy od Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Generalny Wykonawca ma uprawnienie do rozwigzania Umowy w przypadku, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 13.
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§18. Waloryzacja

(W przypadku, gdy umowa zawarta jest na okres dluzszy niz 12 miesiecy)

1.

Wynagrodzenie umowne za wykonane $wiadczenie umowne moze zosta¢ zmienione
(zwaloryzowane) o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, przy
czym w okresie pierwszych 12 miesiecy (pierwszych czterech kwartatow) liczac od dnia
podpisania Umowy wartos¢ wynagrodzenia za wykonane w tym okresie $wiadczenia nie podlega
waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastapi, jezeli:

1) w piatym kwartale realizacji Umowy ogtoszona zmiana cen produkcji budowlano montazowej
(wskaznik) w Komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej wyniesie wiecej niz 0,6% w stosunku do kwartatu
poprzedzajacego; albo

2) nie nastgpita zmiana opisana w punkcie 1 oraz liczac od pigtego kwartatu - jezeli w
nastepujacych po sobie kolejnych kwartatach suma zmian cen produkcji budowlano-
montazowej wyniesie wiecej niz 0,6%

W przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajagcych do waloryzacji Wykonawca przygotuje
dokumenty niezbedne do dokonania ptatnosci w sposdb okreslony w § 13, a nastepnie obliczone
wynagrodzenie zmieni z zastosowaniem wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej:

1) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 1 oraz waloryzacji w pigtym
kwartale realizacji umowy zastosowana zostanie zmiana o wskaznik ogtoszony w pigtym
kwartale;

2) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 1 oraz gdy waloryzacja nastepuje
w szostym lub kolejnych kwartatach dla obliczenia zwaloryzowanej wartosci wynagrodzenia
miesiecznego zastosowane zostang wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
ogtoszone dla pigtego i kolejnych kwartatéw realizacji Umowy.

3) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 2 zastosowane zostang wskazniki
ogtoszone dla pigtego oraz kolejnych kwartatéw.

Pierwszym miesigcem, za ktéry przystuguje waloryzacja jest pierwszy miesigc kwartatu, w
ktorym ogtoszono Komunikat Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, wskazujacy na
spetnienie okolicznosci wskazanych w ust. 2 tj:

a) w wypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1 - pierwszy miesigc piatego kwartatu

b) w wypadku okreslonym w ust. 2 pkt 2 - pierwszy miesigc kwartatu, w ktérym suma
zmian przekroczy wymagany poziom.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.
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§19. Zmiana umowy
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato korekcie wedtug nastepujacych zasad:

1) w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego nastgpi zmiana ceny Umowy w
stopniu odpowiadajgcym zmianie stawki odpowiednio podatku VAT lub podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych;

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu

catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1) -
4) powyzej, jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wniosek, w ktdrym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa
w pkt 1) - 4) ma wptyw na koszty wykonania zamowienia, w szczegodlnosci wykaze wartos¢
wzrostu kosztu wykonania zamowienia, przedstawiajac jego kalkulacje wraz oswiadczeniem o
liczbie pracownikéw realizujacych zamodwienie oraz w zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze
czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek
i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty wynagrodzenia, Zamawiajacy na takg zmianeg nie wyrazi
zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian
przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 1) - 4) powyzej.

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach i na warunkach
okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Umowy - jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy (np. sita wyzsza), w
szczegdlnosci:  udokumentowanych ~w  Dzienniku Budowy i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robot zgodnie ze sztukg budowlang dziatan sit natury, ktore zostaty uznane
za stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Generalny Wykonawca nie mdégt w racjonalny sposéb
poczynic¢ zabezpieczenia, a takze opdznien w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organow;

2) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji panstwowej,
nie bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;

4) zmiana terminu realizacji Umowy, jesli koniecznos$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego;

34



5) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zmiany planu przekazywania transzy przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyzsza okoliczno$¢ uprawnia do zmiany
zasad dokonywania ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy;

6) zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan,
ekspertyz, analiz itp.;

7) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét
zamiennych, zamoéwien dodatkowych, jesli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Generalny Wykonawca;

8) zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku koniecznoéci wprowadzenia zmian w
Dokumentacji projektowej - o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposdb
nalezyty w zgodzie ze zmieniong dokumentacja;

9) zmiana terminu realizacji Umowy, gdy zaistnieje konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych
z zalecen organdw uprawnionych np. organéw nadzoru budowlanego;

10) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia szkdéd oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na
Terenie budowy;

11) zmiana terminu przekazania Terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie
Zamawiajacedgo, niezalezne od niego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci
przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajace podjecie
robét budowlanych;

12) zmiana cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego, tzn. na cene
nizsza - na pisemny wniosek jednej ze Stron;

13) mozliwo$¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy ze wzgledéw technicznych lub finansowych, w szczegdlnosci w sytuacji
pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych, z
zastrzezeniem ze zmiany nie majq istothego wptywu na pierwotne warunki udziatu w
postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zaméwienia okre$lony w SWZ oraz nie
powodujacych zwiekszenia ceny.

14) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje Umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 8, 9, 13, w przypadku gdy
okolicznosci te wptywajg na wysokos¢ kosztéw ponoszonych przez Wykonawce; Wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy mozliwy jest jedynie o wysoko$¢ uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw niezbednych do prawidtowego wykonania Obiektu;

15) zmniejszenia zakresu robdét budowlanych w przypadku wystapienia okolicznosci
powodujacych, ze:

a) wykonanie czesci zakresu robdt nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub

b) wykonanie czesci zakresu robdt nie jest mozliwe, z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego i Wykonawcy,
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- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tych przypadkach
warto$¢ robdét budowlanych zmniejszajaca wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
okreslona na podstawie Kosztorysu ofertowego, ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem
Umowy, stanowiacego zatacznik do niej oraz Tabeli elementdéw scalonych, ztozonej wraz z ofertg
Generalnego Wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktéorych mowa w ust. 2 jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz
potwierdzajgcego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczno$ci wymienionych w
ust. 2. Protokdt koniecznosci bedzie zatacznikiem do aneksu.

Zmiany umowy moga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w
art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 455 ustawy Pzp podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza postanowienia
umowne w pierwotnym brzmieniu.

§20. Poufnosc informacji i konflikt interesow

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania, w tym do nieudostepniania podmiotom
trzecim, uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy wszelkich
informacji prawnie chronionych oraz tych, ktérych utrata/udostepnienie Ilub ujawnienie
podmiotom trzecim mogtoby spowodowaé szkode materialng lub niematerialng dla
Zamawiajgcego.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktéorym mowa w ust. 1 nie odnosi sie do informacji,
ktdére sg publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania poufnosci oraz informacji
ujawnionych za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, a takze do informacji, ktorych
koniecznos$¢ ujawnienia wynika z przepisow prawa (np. obowigzkow informacyjnych cigzacych na
spoétkach publicznych notowanych na GPW).

Generalny Wykonawca moze, na zadanie wtasciwego sadu, organu administracyjnego lub innego
podmiotu uprawionego na podstawie przepiséw ustawy, udostepni¢ informacje, o ktérych mowa
w ust. 1, w zakresie wskazanym w takim zadaniu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Inwestor Zastepczy
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu z takim zadaniem przez
okreslony podmiot.

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy I Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu Zamawiajagcemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o ktérych mowa w ust. 1,
uzyskanych przez Generalnego Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy.

W szczegdlnosci, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé postanowien Polityki
Bezpieczenstwa Informacji stosowanej przez Zamawiajacego.

Jesli czynnosci Generalnego Wykonawcy wykonywane w ramach Umowy bedg dotyczyty danych
osobowych, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przy realizowaniu Przedmiotu Umowy
przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
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Okreslone w niniejszym paragrafie zobowigzanie do zachowania poufnosci trwa takze po ustaniu
stosunku umownego.

W przypadku wystgpienia konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Konflikt
interesow w rozumieniu Umowy to sytuacja, w ktérej, ze wzgledu na powstanie w trakcie
realizacji niniejszej Umowy zwigzku o jakimkolwiek charakterze i zrédle, pomiedzy Generalnym
Wykonawca a jakimkolwiek innym podmiotem, niemozliwa jest realizacja Umowy przez
Generalnego Wykonawce w sposob rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniajacy nalezyte
zabezpieczenie interesu Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy niezwiocznie poinformuje Generalnego
Wykonawce o dalszym toku postepowania.

Generalny Wykonawca przedstawia wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie 5 dni od
dnia otrzymania wezwania Zamawiajacego do ztozenia wyjasnien.

8§ 21. Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec
Wykonawcy/os6b podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i os6b trzecich

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje Pana/Panig, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest .......ccccovviiiiiiiiccieenen. ;

2) w strukturze Zamawiajgcego funkcjonuje adres e-mail: ....cccccoocvevviiniiiennnnenn. , udostepniony
osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajacego;

3) dane osobowe bedq przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

d) w zakresie: dane zwykie - imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, o$wiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim
zawarte;

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiajacego wskazuje sie
konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wiasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegdblnosci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
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w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne Srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem
e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zamawiajacy bedzie realizowat cele wynikajace z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktore sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspdtmiernie duzego
wysitku, Zamawiajacy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajacy nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe beda przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajacego
obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac im tresc klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

Kazda zmiana w zakresie 0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowiazkoéow, o
ktérych mowa w ust. 2 i 3.

§ 22. Postanowienia koncowe

38



1. Generalny Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia
Zamawiajacego, przelewac lub przekazywac w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek
swych obowigzkéw lub uprawnien, wynikajacych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tychze ustaw

3. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy s albo stang sie niewazne albo nieskuteczne, lub Umowa
zawierac bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac
bedzie odpowiednia regulacja, ktéra - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposéb
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality albo temu, co by ustality, gdyby
zawarly takie postanowienie, pod warunkiem, ze cato$¢ Umowy bez niewaznych albo
nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadng tresc.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej tj. oswiadczenie woli w postaci elektronicznej
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z oswiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej.

5. Spory mogace wynikng¢ z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Generalnego Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA

Integralnag cze$¢ Umowy stanowia nastepujace Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

Zatgcznik nr 2A oraz 2B - Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo

Zatgcznik nr 3 — Karta Gwarancyjna
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Zatacznik nr 2 A

(minimalne zapisy dotyczace umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....

do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... z dnia .......

zawarta w .............. w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

a
....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (»,Umowa
gtéwna”) pomiedzy ... (Zamawiajacy) a ..(Wykonawca), ktdorej przedmiotem jest ..................

(,Przedmiot zamdwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

g 1.
PrzepmioT UmMowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

2. Strony oswiadczajg, ze zakres robodt okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie robdt, do
wykonania ktoérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtdwnej.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy gtéwnej i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Generalnego Wykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robdét zamiennych, robdt
dodatkowych albo pominiecia niektérych robot w zwigzku z zakresem roboét okreslonym w ust.
1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
wykonania robdt zamiennych, robét dodatkowych lub pominiecia robdt przez Wykonawce zgodnie
z postanowieniami Umowy gtéwnej.

g 2.
ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca os$wiadcza, ze posiada wystarczajagcg wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne i
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wystarczajace do realizacji robét oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie z
postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.

3. Podwykonawca zobowigzuje sie podczas realizacji zamowienia zatrudnia¢ na podstawie umowy
0 prace osoby wykonujace czynnos$ci opisane przez Zamawiajagcego w SWZ, o ktérych mowa w
ust. 6 niniejszej Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposoOb okreslony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

4. Czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit obowigzek zatrudnienia osob na podstawie umowy
o prace zostaty okreslone w SWZ oraz w Umowie gtéwnej.

5. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Podwykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce osdéb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) Poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w tym
dane osobowe, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§3.
DALSI PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktdrym ustawa przyznaje zdolnos¢
prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robdt lub ustug. Fakt zlecenia czesci robdt lub ustug dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca obowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu projekt umowy z dalszym
podwykonawcg w terminie 30 dni przed planowanym przystgpieniem dalszego podwykonawcy do
wykonywania robdét. Wraz z projektem Podwykonawca sktada wyrazong na piSmie zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z projektem.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu
umowy z dalszym podwykonawca lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okreslonych w umowie lub w projekcie, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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10.

11.

Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg o tresci zgodnej z
projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgacego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym
podwykonawca, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umdw z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robdét musi zawiera¢ sie w zakresie robdt wynikajacym z Umowy gtdwnej.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

W zakresie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace wobec dalszych podwykonawcéw
stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte w § 2 ust. 3-6 niniejszej umowy.

8§ 4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............ .

Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie do 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie wypfacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom
kazdych dalszych podwykonawcdéw, biorgcym udziat w czesci prac podlegajacych odbiorowi w
danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi pfatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym Zamawiajgcego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytacznie naleznosci
wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez
odsetek naleznych z tytutu opdznienia - po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej
sprawie.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 5 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy gtdownej.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.
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Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8 , nastapi w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajacego.

§ 5.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia dotyczace zasad zawierania umoéw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢c do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego
podwykonawce.

Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych uméw zawieranych miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
opdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robdt, w wykonaniu
ktéorych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcdw. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcdw.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce
sie do przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 2 b

(minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr ..........

do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... Zdnia oo

zawarta w .............. w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (»,Umowa
gtéwna”) pomiedzy ... (Zamawiajacy) a ..(Wykonawca), ktdorej przedmiotem jest ..................

(,Przedmiot zamdwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

g 1.
PrzepmioT UmMowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy nastepujacych
ustug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu zamowienia.

2. Strony oswiadczaja, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie Przedmiotu
zamowienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtownej.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy gtéwnej i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Generalnego Wykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczajacych poza
zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy mozliwa jest po uprzednim
rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamdwienia, w wyniku zmiany Umowy gtdwnej.

5. Strony o$wiadczajg, ze wartos¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartos$¢ i przedmiot, podlega
obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

g 2.
ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca os$wiadcza, ze posiada wystarczajacg wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
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i wystarczajace do realizacji umowy oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie z
postanowieniami umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie podczas realizacji zamdwienia zatrudnia¢ na podstawie umowy
o prace osoby wykonujace czynnosci opisane przez Zamawiajagcego w SWZ, o ktdérych mowa w
ust. 5 niniejszej Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit obowigzek zatrudnienia oséb na podstawie umowy
o prace zostaty okreslone w SWZ oraz w Umowie gtdwnej.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Podwykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) Poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,

- zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
tym dane osobowe, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

DALSI PODWYKONAWCY

§3.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi, ktéorym ustawa przyznaje
zdolnos$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajacym
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czesci ustug lub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe wykonanie
postanowien umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im ustug lub dostaw musi zawiera¢ sie w zakresie Przedmiotu zamoéwienia wynikajacym
z Umowy gtownej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umédw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
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W zakresie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace wobec dalszych podwykonawcdow
stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte w § 2 ust. 2-5 niniejszej umowy.

§ 4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............

Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom
kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci prac podlegajacych odbiorowi w
danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi pfatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na pismie, po uprzednim
wezwahniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytacznie naleznosci
wynikajacych z przedtozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko
naleznosci powstatych po jej przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy gtéwnej.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sgqdowego.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastgpi w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

§ 5.
PoOSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego
podwykonawce.

Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych uméw zawieranych miedzy dalszymi
podwykonawcami.
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Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
opOdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu
ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa odnoszace
sie do przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 3

(karta gwarancyjna)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

KARTA GWARANCYJNA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (w tym Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakosci

- Wzor -

1. Wykonawca (Gwarant)

2. Zamawiajacy (Beneficjent gwarancji)
Archiwum Narodowe w Krakowie — Oddziat w Nowym Saczu
Przedmiot gwarancji.

Roboty budowlane obejmujace caty zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane z

Gwarancjg Generalnego Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy,
bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Generalnego Wykonawce czy przez osoby trzecie,
ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Generalnego
Wykonawce obejmuje catos¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatéw, a takze zamontowanych instalacji i urzadzen.

Nazwa.
Budynek Biurowo-Ustugowy przy ul. Siennej 82 w Warszawie
Okres gwarancji.

Okres gwarancji wynosi ... miesiecy od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, tj. od dnia ............... dodnia ....cceeeveieennnns

Data odbioru koncowego obiektu
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) obiekt objety niniejsza kartg gwarancyjng zostat wykonany zgodnie z umowa o roboty
budowlane z dnia ............... 2 , zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

2) stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne,
niezbedne do nalezytego wypetnienia warunkéw gwarancji w catym jej okresie.

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajgacego w okresie trwania gwarancji
w nastepujacych terminach:
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2)

3)

4)

5)

a) awarii, wad zagrazajacych awarig — niezwtocznie po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie
awarii lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym trybie,
to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) pozostatych wad — w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy
okreslajac ten termin bra¢ bedzie pod uwage mozliwosci techniczne wykonania prac
zwigzanych z usunieciem danej wady,

écistego wspoétdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego w przypadku
usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu zminimalizowania ograniczen
i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w szczegolnosci:

uzgadniania i Scistego przestrzegania termindéw, zakresdw i sposobdw przygotowania oraz
prowadzenia prac,

zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na
kazde zadanie Zamawiajgcego, sSrodkow i warunkéw technicznych do funkcjonowania
przedmiotu gwarancji zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

zapewnienia ciggtego nadzoru przez osobe, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym
przypadku okreslony w formie pisemnej i przekazany Zamawiajacemu, przez caty okres
prowadzenia prac, tj. w fazie identyfikacji ich zakresu, przygotowania, wykonywania,
sprawdzania, rozruchu i przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca (Gwarant)
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